

Паспорт проекта «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»



РОСАТОМ



Краснодарский край

СОГЛАСОВАНО

заместитель Губернатора Краснодарского края

Власов С.А.

_____ 2022)

УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель Губернатора Краснодарского края

Галась И.П.

_____ 2022)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Галась И.П., первый заместитель Губернатора Краснодарского края

Заказчик процесса: Руппель А.А., заместитель Губернатора Краснодарского края

Владелец процесса: Департаменты архитектуры Кк, г. Краснодара, г. Сочи

Периметр проекта: от подачи заявления на выдачу РнВ до выдачи РнВ

Руководитель проекта: Власов С.А. заместитель Губернатора Краснодарского края

Команда проекта: Поздняков И.В., Кривошеев Е.А., Шиммарева А.А.

2. Обновление выбора

Ключевой риск: Необоснованные возвраты и отказы в выдаче разрешения, длительные согласования выдаваемого разрешения снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Проблемы: Низкий процент предоставления разрешения в электронном виде и наличие излишних согласований.

Процент отказа в выдаче разрешения составляет 29 %.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование показателей | Текущий показатель | Целевой показатель* |
|--|--------------------|---------------------|
| Предоставление услуги в электронном виде | 12% | 25% |
| Сокращение количества отказов в выдаче разрешения на строительство | 29% | 15% |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
 - Разработка «плана – меропрятий» – 01.09.2022 г. - 23.09.2022 г.
3. Kick-Off. Советание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 г. - 28.02.2023 г.