Об утверждении инвестиционных программ муниципального
 унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по
 развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа
 на 2011 – 2014 годы и водоотведения муниципального
 образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы 
                         Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа  

                                                     от 28.07. 2011 года № 184
            В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 апреля 2011 года № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1563 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2014 годы», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1564 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы», со статьей 25 Устава муниципального образования город-курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
    1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2014 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.
            2. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.      

           3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Вовк) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

           4. Отделу информации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Погодин) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
           5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорту, энергетике и связи Совета муниципального образования город-курорт Анапа (Семендуев) и заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа А.В.Харитонова.
Глава муниципального образования

город-курорт Анапа                                                                                Т.И.Евсикова
Председатель Совета муниципального

образования город-курорт Анапа
     Л.И.Кочетов
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета муниципального образования       город-курорт Анапа

от 28.07. 2011 № 184


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа 
«Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры
 в сфере водоснабжения муниципального образования

 город-курорт Анапа на 2011 – 2014 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа

 «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры

 в сфере водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа

на 2011 – 2014 годы

	Наименование программы
	инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального  образования город – курорт Анапа на 2011 – 2014 годы (далее – Инвестиционная программа)



	Основание для разработки Инвестиционной программы
	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года          № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

постановление  Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предостав-ления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года      № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
решение Совета муниципального образования      город-курорт Анапа от 28 апреля 2011 года № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы» 

постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1563 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2014 годы» (далее – техническое задание)



	Заказчик Инвестиционной программы


	администрация муниципального образования город-курорт Анапа

	Разработчик Инвестиционной программы


	муниципальное унитарное предприятие          города-курорта Анапа «Водоканал» 

	Исполнитель Инвестиционной программы


	муниципальное унитарное предприятие        города-курорта Анапа «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал»)



	Цели Инвестиционной программы
	- реализация программы комплексного развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы 
- повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

- обеспечение потребностей развивающегося жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах

	Задачи Инвестиционной программы
	- повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

- увеличение пропускной способности системы водоснабжения



	Сроки реализации Инвестиционной программы


	2011 – 2014 годы 

	Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы


	общая стоимость мероприятий Инвестиционной программы 77702,21 тыс. руб. (с НДС)

источник финансирования – собственные  средства МУП «Водоканал» (тариф на подключение) 

	Ожидаемые конечные результаты Инвестиционной программы
	- повышение надежности функционирования систем водоснабжения

- ликвидация аварийных и полностью изношенных систем водоснабжения

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения

- дальнейшая активизация жилищного строительства



	Контроль за исполнением Инвестиционной программы
	Совет муниципального образования город-курорт Анапа, администрация муниципального образо-вания город-курорт Анапа


2. Введение


  МУП «Водоканал» является правопреемником производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, созданного в 1943 году.


  Учредителем и владельцем имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город - курорт Анапа.


МУП «Водоканал» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы от реализации воды и отвода сточной жидкости от населения, здравниц, организаций и предприятий всего муниципального образования город-курорт Анапа.


На предприятии работает 760 человека, из них инженерно-технических работников – 82 человека.      

      
На балансе предприятия имеется: 

- 19 водозаборов: один поверхностный из реки «Кубань», проектной мощностью 56,4 тыс. м3/сутки и 18 подземных, состоящих из 32 скважин и 24 каптажных колодцев общей мощностью 18,3 тыс. м3 /сутки;

- очистные сооружения водопровода (далее – ОСВ) проектной мощностью                50 тыс. м3 воды в сутки;

- 36 резервуаров питьевой воды общей емкостью 44,4 тыс. м3 воды (в 2007 году было 29 резервуаров общей емкостью 42 тыс. м3);
- 14 насосных станции водопровода I подъема;  
- 14 насосных станции водопровода II подъема;

- 8 насосных станций III подъема;  
- 20 повысительных насосных станций водопровода;

- 973,8 км водоводов и водопроводных сетей;

- 3 очистных сооружения канализации (далее – ОСК);

- 21 канализационная насосная станция (далее – КНС) (в 2009 году – 20 шт.);

- 185,4 км самотечных и напорных коллекторов канализации.

Почти 40 лет подача воды всем абонентам осуществляется круглосуточно, бесперебойно, а сточная жидкость очищается на очистных сооружениях канализации с полной биологической очисткой и своевременно отводится в полном объеме в Чёрное море и пруды накопители. 


  Коллектив МУП «Водоканал» - это высококвалифицированные специалисты и энтузиасты отрасли, проработавшие на предприятии по 20 – 30  и более лет. Сплоченность коллектива и желание его работать без устали в интенсивном темпе позволяют решать сложные задачи и ставить перед собою цели, достижение которых позволило бы поднять предприятие на более высокий уровень. Результатом сплоченной работы коллектива является то, что МУП «Водоканал» неоднократно было удостоено Гран-при и диплома    высшей степени на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию в сфере  жилищно-коммунального хозяйства.  

3. Правовое основание Инвестиционной программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от           10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

постановление Правительства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от           15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1563 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2014 годы»
4. Цели и задачи Инвестиционной программы

            4.1. Инвестиционная программа разработана в целях:

- реализации программы комплексного развития муниципального образования            город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы;

- повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;

- обеспечения потребностей развивающегося жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах.

            4.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;
- увеличение пропускной способности системы водоснабжения.

             4.3. При выполнении Инвестиционной программы должны быть  достигнуты следующие результаты:
Целевые индикаторы Инвестиционной  программы
	№ п/п
	Целевые индикаторы (исходящая информация)

	
	единицы измерения
	водоснабжение

	
	
	2011 год
	2014 год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км            
	0,018
	0,016

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.          
	0
	0

	1
	2
	3
	4

	1.3.
	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день  
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь, %
	14,91
	14,86

	1.5.
	Коэффициент  потерь, куб. м/км
	2300,0
	2290,0

	1.6.
	Индекс замены оборудования, %   
	0
	0,32

	1.7.
	Износ систем коммунальной       
инфраструктуры, %
	63,9
	57,63

	1.8.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %         
	20,38
	20,06

	2.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	
	

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей, %
	75,5
	82,3

	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %
	92,0
	100,0

	3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей   
	
	

	3.1.
	Доля потребителей  в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной  инфраструктуре, %.
	83,63


	87,6

	3.2.
	Доля расходов на оплату услуг в  совокупном доходе населения, %      
	6,7
	8,6

	3.3.
	Индекс нового строительства, ед.
	0
	0

	3.4.
	Удельное водопотребление, куб. м/чел. в год       
	60,77
	63,03

	4.
	Эффективность   деятельности       
	
	

	4.1.
	Рентабельность деятельности, %
	9,0
	9,7

	4.2.
	Уровень сбора платежей, %
	99,7
	99,7

	4.3.
	Эффективность  использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м       
	0,303
	0,303

	4.4.
	Эффективность  использования персонала (трудоемкость производства), чел./км
	0,31
	0,31

	4.5.
	Производительность труда, куб.м/ чел.
	41814
	47336

	4.6.
	Период сбора платежей, дней
	39
	39


5. Сроки и этапы реализации Инвестиционной программы

           Срок реализация Инвестиционной программы с 2011 года по 2014 год включительно в один этап. Возможна последующая корректировка Инвестиционной программы в соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
6. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей
6.1. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования.

            6.1.1. Водозабор № 1.
           Основным источником водоснабжения города-курорта Анапа и 20-ти сельских населенных пунктов муниципального образования является река Кубань. Водозабор расположен на реке Кубань в районе «Заячьего колена», проектная мощность составляет 50 тыс.м3/сутки. От водозабора вода насосными агрегатами по двум водоводам Д=1200мм и Д=1020мм подается на ОСВ проектной мощностью 50 тыс. м3/сутки.           

            Кубанская вода, пройдя все ступени очистки и доведенная до существующих норм СанПиНа 2.1.4.1074-01, насосными агрегатами II подъема по водоводу Д=1200мм подается в разводящие сети 20-ти сельских населенных пунктов и резервуары общей емкостью 20 тыс.м3 в п. Верхнее Джемете.

            Из резервуаров вода по двум ниткам водоводов Д=500мм подается на насосную станцию III подъема и по одной нитке водовода Д=700мм на насосную станцию № 1. Обе насосные станции подают воду в разводящую сеть города и на резервуары с. Супсех общим объемом 6 тыс.м3. Производственная мощность системы водопровода после проведенной в 1987 году реконструкции силами и средствами МУП «Водоканал» составляет 56,4 тыс.м3/сутки. Общая протяженность сетей водопровода, включая водоводы и уличные сети водопровода города и сельских населенных пунктов, составляет 973,8 км. Кроме четырех выше указанных насосных станций в данной системе водопровода имеется еще 22 насосные станции, в том числе 17 повысительных насосных станций.

            6.1.2. Водозабор № 2. 

             Вторым источником водоснабжения является Алексеевский водозабор, состоящий из 7-ми каптажных колодцев и одной скважины. Каптажные колодцы построены в 1936 году, скважина пробурена в 1966 году. Вода из скважины и каптажей поступает в сборный колодец, а оттуда, после обеззараживания насосной станцией II подъема, подается в разводящую сеть города. Обеззараживание воды осуществляется электролизными установками. Мощность водозабора составляет 2,4 тыс.м3/сут. Водозабор работает только в летний период.

            6.1.3. Водозабор № 3.

            Водоснабжение села с. Гай-Кодзор и х. Бужор осуществляется из четырех артезианских скважин. Вода со скважин поступает в 2 резервуара емкостью 400 м3 и, после обеззараживания электролизной установкой, насосными агрегатами подается на резервуары емкостью по 2 х 500 м3  по        ул. Трудящихся, с. Гай-Кодзор, а оттуда насосными агрегатами в разводящие сети села. Мощность водозабора составляет 1,4 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26 км.
            6.1.4. Водозабор № 4.
            Единственным источником водоснабжения х. Рассвет является каптажный водозабор «Лимонадный». Вода из каптажа по одному водоводу самотеком поступает в резервуар емкостью 200 м3. После обеззараживания на электролизных установках, питьевая вода насосными агрегатами подается в разводящие сети хутора. Мощность водозабора составляет 0,3 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 19,1 км.

            6.1.5. Водозабор № 5.

            Водоснабжение с. Павловка и с. Варваровка осуществляется от артезианского водозабора «Серебряный», расположенного в с. Супсех, состоящего из пяти скважин. Вода со скважин поступает в резервуар емкостью 400 м3 и, после обеззараживания хлорной известью, насосными агрегатами от водозабора «Серебряный» подается в резервуары обоих сел емкостью по 400 м3 каждый, оттуда самотеком в разводящие сети водопровода. Мощность водозабора составляет 3,8 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 12,9 км.

            6.1.6. Водозабор № 6.

            Единственным источником водоснабжения старой части с. Сукко является самоизливающаяся артезианская скважина. После обеззараживания бактерицидной установкой питьевая вода насосными агрегатами подается в контррезервуар емкостью 400 м3, из резервуара вода поступает в разводящие

сети села. Мощность водозабора составляет 0,3 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,1 км.

           6.1.7. Водозабор № 7.

Водоснабжение п. Суворово-Черкесский, п. Уташ и х. Уташ, х. Черный,      х. Розы Люксембург, х. Нижний Ханчакрак осуществляется от каптажного водозабора «Ханчакрак-1». Вода после обеззараживания на электролизных установках самотеком поступает в разводящие сети поселков и хуторов. Мощность водозабора составляет 0,5 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 42,8 км.
           6.1.8. Водозаборы № 8 и № 9.
            Водоснабжение ст-цы Гостагаевской и х. Верхний Чекон осуществляется из двух независимых источников водоснабжения: 6-ти артезианских скважин и каптажей. Мощность артезианского водозабора составляет 2,1 тыс.м3/сут., каптажного 0,4 тыс.м3/сут. Вода из 6-ти артезианских скважин подается в металлический резервуар (РЧВ) емкостью 2000 м3, откуда, после обеззараживания электролизными установками, насосной станцией по водоводу подается в 2 аварийных резервуара по 400 м3              ст-цы Гостагаевской. Из резервуаров вода самотеком подается в разводящие сети водопровода станицы. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 157,4 км.

            6.1.9. Водозаборы № 10, № 11 и № 12.

            Водоснабжение с. Юровка осуществляется из трех источников водоснабжения:

- первый источник - водозабор «Ханчакрак-2» представлен 3-мя каптажными колодцами. Вода из каптажей подается в резервуар. После обеззараживания хлорной известью питьевая вода насосной станцией подается в разводящие сети водопровода с. Юровка, х. Верхний Ханчакрак, х. Вестник и х. Веселая Горка. Мощность водозабора составляет 0,5 тыс.м3/сут. 

-второй источник - каптажные колодцы на ул. Садовой с. Юровка. Вода из каптажных колодцев самотеком поступает в резервуар чистой воды емкостью 200 м3 и после обеззараживания раствором хлорной извести насосной станцией подается в разводящие сети с. Юровка. Мощность водозабора составляет            0,5 тыс.м3/сут. 

- третий источник - артезианский водозабор «Тюмень», состоящий из 2-х артезианских скважин. Вода в скважинах с большим содержанием нитратов, поэтому в настоящее время артезианский водозабор выключен из работы. Мощность водозабора составляет 0,7 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 40,6 км.

            6.1.10. Водозабор № 13.

            Водоснабжение ст-цы Анапской осуществляется от 10-ти артезианских скважин. Вода со скважин поступает в резервуар емкостью 500 м3 и, после обеззараживания на электролизных установках, насосными агрегатами подается в разводящие сети станицы. Мощность водозабора составляет 2,9 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 62,6 км.
            6.1.11. Водозабор № 14.

             Водоснабжение х. Большой Разнокол осуществляется от одной артезианской скважины. Вода со скважины поступает в резервуар емкостью                    200 м3 и, после обеззараживания электролизной установкой, подается в разводящие сети хутора. Мощность водозабора составляет 0,5 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,7км.
             6.1.12. Водозаборы № 15 и № 16.
             Водоснабжение х. Чекон осуществляется от двух источников: артезианской скважины и каптажного колодца. Вода из артезианской скважины подается в водонапорную башню и, после обеззараживания на электролизных установках, подается в разводящие сети хутора. Мощность артезианского водозабора составляет 0,3 тыс.м3/сут. Вторым источником водоснабжения является каптажный колодец. Вода из каптажного колодца насосными агрегатами подается в резервуар и, после обеззараживания хлорной известью, самотеком поступает в разводящие сети хутора. Мощность каптажного водозабора составляет 0,2 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16,1км.
            6.1.13. Водозабор № 17.
             Водоснабжение х. Иванов  осуществляется  из  артезианской скважины. Вода со скважины поступает в резервуар емкостью 75 м3 и после обеззараживания насосной станцией подается в разводящие сети хутора. Мощность водозабора составляет 0,4 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,1 км.

             6.2. Основные технико-экономические показатели.
 Основные технико-экономические показатели представлены графиками (приложения № 1, 2, 3, 4)

7. Анализ существующих проблем и тенденций

 изменения рынка услуг водоснабжения

             7.1. Техническое состояние и условия эксплуатации систем. 
             7.1.1. Водозабор № 1.

              На сегодняшний день мощности  водозабора на реке Кубань и очистных сооружений водопровода исчерпаны, дефицит воды в летний период составляет порядка 20 - 30 тыс.м3/сут. ОСВ в летний период работают в форсированном режиме, подача воды потребителям достигает 80 тыс.м3/сут. Уже к 2015 году дефицит воды может достигнуть 50 тыс.м3/сут. , в связи со строительством нового жилого микрорайона «Восточный» в городе Анапе, застройки курортно-рекреационной зоны «Высокий берег» в городе Анапе, застроек с. Витязево и ст-цы Благовещенской. Работа сооружений в форсированном режиме приводит к быстрому износу сетей и сооружений, износ которых по данным бухгалтерского отдела по состоянию на 01 января 2011 года составляет 63,9 % и в конечном счете приводит к выходу их из строя.

              Качество воды в реке Кубань ежегодно ухудшается. В 80-х годах после ввода в эксплуатацию ОСВ в качестве реагента в зимний период использовался только серно-кислый алюминий, летом очистка воды осуществлялась без реагентов. В настоящее время, для достижения необходимой степени очистки в зимний период используются не только коагулянты (серно-кислый алюминий и оксихлорид алюминия), но и флокулянты. В качестве флокулянтов МУП «Водоканал» в последние годы использует полиакриламид в гранулах и его гель, в предыдущие годы использовался фенопол, активированная кремний кислота и праестол. В летний период из-за большой хлорпоглощаемости применяется сульфат аммония. Применение флокулянтов не только увеличивает себестоимость воды, но и ухудшает экологическую обстановку в регионе из-за сброса загрязненных реагентами промывных вод в систему оросительных каналов. В связи с тем, что температура воды летом достигает +270 С, то пить ее невозможно. Поэтому потребителями, желающими выпить прохладной воды, производится ее сброс из кранов, в результате чего увеличиваются потери воды. В зимний период температура воды в реке Кубань падает до +10С, что приводит к выходу из строя чугунных труб из-за невозможности компенсации температурных расширений, что в свою очередь приводит к необоснованным потерям воды и увеличению эксплуатационных затрат. Кроме того, в зимний период из-за образования шуги в реке Кубань в отдельные дни полностью прекращается забор воды из реки, так как шугой забиваются решетки на приемных окнах аванкамер и для восстановления водоснабжения приглашаются водолазы, в результате чего увеличиваются затраты на эксплуатацию водозабора, а в отопительный сезон такая ситуация может привести к остановке котельных в городе Анапе. Положение усугубляется еще тем, что река Кубань практически не защищена от попадания в нее нефтепродуктов и других загрязняющих веществ извне в результате аварий и диверсий, а других источников водоснабжения, кроме маломощного Алексеевского водозабора, в муниципальном образовании город-курорт Анапа нет. Существующие очистные сооружения водопровода, введенные в эксплуатацию в 1971 году, не соответствуют современным требованиям экологической безопасности, промбезопасности, а иногда и качеству питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

              Кроме того, подача воды от очистных сооружений водопровода до резервуаров в пос. Джемете осуществляется практически по одному водоводу Д=1200 мм, так как второй водовод Д=700 мм, срок службы которого свыше    40 лет, в связи с его аварийностью выведен из работы. Так как муниципальное образование город-курорт Анапа относится к первой категории водоснабжения (население свыше 50 тыс. человек), то подача воды должна осуществляться по двум водоводам (тем более, что срок службы единственного водовода Д=1200мм составляет 30 лет). Два регулирующих резервуара емкостью по 10 тыс.м3 каждый, срок службы которых тоже 40 лет, на сегодняшний день не могут обеспечить равномерное  наполнение и требуемый запас питьевой воды. Кроме того они не соответствуют требованиям п.15.3 СНиП 2.04.02-84, так как в районах с сейсмичностью 8 баллов, куда в 1998 году было отнесено муниципальное образование город-курорт Анапа, должен быть запас воды на пожаротушение и аварийный запас воды в два раза больше, чем он предусматривался проектом по строительству этих резервуаров в 1968 году.

              На сегодняшний день исчерпаны мощности насосной станции третьего подъема и насосной станции № 1, подающие воду непосредственно в разводящие сети города.

             Водовод Д=800 мм от насосной станции № 1 до резервуаров в с. Супсех на участке от ул. Северной до ул. Солдатских матерей находится в аварийном состоянии, более того, он попал под застройку и в настоящее время проходит под гаражами и по территории дворов на ул. Ленинградской, ул. Зеленой,          ул. Терновой и ул. Садовой. Угол жилого дома по ул. Садовой, 31 находится непосредственно на водоводе.
             До сих пор не завершено строительство системы водоснабжения микрорайонов 3А и 3Б города Анапы, вместе с тем строительство жилых домов этих микрорайонов продолжает вестись, подача воды в микрорайоны осуществляется по временной схеме водоснабжения от повысительных насосных станций, мощности которых исчерпаны и они работает в аварийном режиме и не в состоянии обеспечить бесперебойное водоснабжение домов. В настоящее время квартиросъемщикам 8-9-х этажей микрорайонов 3А и 3Б в часы максимального водопотребления вода подается со слабым напором и поток жалоб в диспетчерскую МУП «Водоканал» не прекращается, начиная с июля месяца. Поэтому подключение новых домов к этой системе водопровода приведет к увеличению перебоев в снабжении водой уже эксплуатируемых жилых домов в микрорайоне.

             В связи со строительством большого количества гостиниц и домов с комнатами для размещения отдыхающих, а так же с реконструкцией санаториев, пансионатов и баз отдыха с. Витязево, мощности систем водоснабжения станицы и села исчерпаны, в летний период полностью. Обе системы водоснабжения были построены около 40 лет назад и не могут обеспечить необходимый объем питьевой воды населению и отдыхающим. Водовод Д=400мм по ул. Красноармейской в с. Витязево находится в аварийном состоянии, более того его строительство осуществлено совхозом «Витязево» в 1975 году в непосредственной близости к старому кладбищу, что противоречит требованиям СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Данный водовод снабжает водой не только с. Витязево, но и осуществляет подачу воды на Пионерский проспект и в город Анапа.

            7.1.2. Водозабор № 2.

             Вторым источником водоснабжения является Алексеевский водозабор, который работает только в летний период. В соответствии с лицензионным соглашением по данному водозабору МУП «Водоканал» должен осуществить переоценку запасов подземных вод левобережья реки Котлома.

            7.1.3. Водозабор № 3. 

            Качество питьевой воды водозабора с. Гай-Кодзор и х. Бужор не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и нитратам. Мощность водозабора составляет 1,4 тыс. м3/сут. Дефицит мощности составляет 1,0 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26 км, из них аварийных 1,4 км.

            7.1.4. Водозабор № 4. 

            Качество воды единственного источника водоснабжения х. Рассвет каптажного водозабора «Лимонадный» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и нитратам. Мощность водозабора составляет                     0,3 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 0,5 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 19,1 км, из них аварийных      3,8 км.

            7.1.6. Водозабор № 5. 

            Водоснабжение с. Павловка и с. Варваровка осуществляется от артезианского водозабора «Серебряный», качество питьевой воды которого не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам и жесткости. Мощность водозабора составляет 3,8 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет               3,0 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 12,9 км, из них аварийных 2,4 км.
            7.1.6.Водозабор  № 6. 

            Самоизливающаяся артезианская скважина. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Мощность водозабора составляет 0,3 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 5 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,1 км, из них аварийных                 0,5 км.

            7.1.7. Водозабор № 7. 

             Водоснабжение п. Суворово-Черкесский и х. Уташ 1, 2 и 4, х. Черный, и х. Розы Люксембург, х. Нижний Ханчакрак осуществляется от каптажного водозабора «Ханчакрак-1», качество воды которого не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам и жесткости. Более того, выше от источника расположена молочно-товарная ферма и навозохранилище СПК «Первомайский». Мощность водозабора составляет 0,5 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 1,5 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 42,8 км, из них аварийных 14,1 км.

            7.1.8. Водозаборы  № 8  и  № 9.
             Водоснабжение ст-цы Гостагаевской и х. Верхний Чекон осуществляется из двух независимых источников водоснабжения: 6-ти артезианских скважин и каптажей. Качество питьевой воды обоих источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам и жесткости. Мощность артезианского водозабора составляет 2,1 тыс.м3/сут., каптажного    0,4 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 2,0 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 157,4 км, из них аварийных 20,6 км.

            7.1.9. Водозаборы  № 10, № 11 и № 12. 

            Водоснабжение с. Юровка осуществляется из трех  источников водоснабжения, мощность которых составляет 1,7 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 2,0 тыс.м3/сут. Качество воды всех трех источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам и жесткости. Более того, выше от каптажного водозабора «Ханчакрак-2» расположено навозохранилище СПК «Первомайский». Общая протяженность водопроводных сетей составляет 40,6 км, из них аварийных 14,3 км.

            7.1.10. Водозабор  № 13. 
            Мощность водозабора ст-цы Анапской составляет 2,9 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 2,0 тыс.м3/сут. Качество  питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам и жесткости. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 62,6 км, из них аварийных 5,9км.
             7.1.11. Водозабор № 14.

             Мощность единственного источника водоснабжения х. Большой Разнокол - артезианской скважины составляет 0,5 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 0,5 тыс.м3/сут. Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и железу. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,7 км.

             7.1.12. Водозаборы № 15 и № 16. 

             Мощность обоих водозаборов х. Чекон составляет 0,5 тыс.м3/сут. Дефицит мощности составляет 0,6 тыс.м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16,1 км, из них аварийных 9,3 км.

             7.1.13. Водозабор № 17. 
             Мощность единственного водозабора х. Иваново составляет                          0,4 тыс.м3/сут. Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,1 км.

            7.2. Тенденция изменения рынка водопотребления за последние три года представлена графиками (приложение № 5). 
            7.3. План ввода новых (реконструируемых) объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства к системе водоснабжения, учитываемый при разработке мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения в настоящей Инвестиционной программе представлен в таблице (приложение № 6).

8. План технических мероприятий с разбивкой по годам
План технических мероприятий с разбивкой по годам представлен в виде табличной части Инвестиционной программы:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения МУП «Водоканал» 

города-курорта Анапа на 2011 –  2014 годы
	 №

п/п
	Наименование  мероприятий/ адрес объекта
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объ-ем-ные  пока-за-тели


	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.
	Финансовые потребности, всего, 

тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	   2011
	   2012
	   2013
	   2014
	
	     2011
	2012
	2013
	2014

	    1
	2
	   3
	          4
	   5
	6
	 7
	 8
	 9
	    10
	  11
	      12
	13
	14

	    1.
	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации, развитию системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

	  1.1.
	Строительство инженерных сетей водоснабжения в                с. Витязево г-к Анапа / 

город Анапа, с. Витязево ул. Красноармейская от камеры переключения в районе винзавода по                                ул. Черноморской до камеры переключения в районе базы отдыха «Тюльпан» по ул. Светлой
	км
	бесперебойное   водоснабжение,  сокращение  утечек,  уменьшение  аварийности,  снижение  износа  системы  водоснабжения
	3,5
	
	
	
	3,5
	     62 427,2

  
	накопле-ние средств поступа-ющих от застрой-щика для реализа-ции мероприя-тия 
	20000,0


	30000,0


	12427,2



	
	Всего инвестиций за период (в ценах 4кв. 2010 года)
	
	
	
	
	
	
	
	62 427,2
	   0
	20000,0
	30000,0
	12427,2

	1
	2
	3
	4
	   5
	6
	 7
	 8
	 9
	   10
	  11
	      12
	13
	14

	
	Всего инвестиций с индексами инфляции к 4 кв. 2010 года году:  2011год – 106,7%; 2012год- 107,8%; 2013год – 109,8%; 2014год -107,1% за весь период, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	   77702,21
	   0
	23004,52
	37888,44
	16809,25

	
	Собственные средства, 

из них:
	
	
	
	
	
	
	
	77702,21
	0
	23004,52
	37888,44
	16809,25

	
	Прибыль, направляемая на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	0
	0
	0

	
	Амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	       0
	       0
	0

	
	Прочие собственные источники
	
	
	
	
	
	
	
	    77702,21
	        0
	23004,52
	 7888,44
	 6809,25

	
	Привлеченные средства
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	  0
	  0
	0

	
	Заемные средства кредитных организаций
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	  0
	  0
	0

	
	Бюджетные средства, из них
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	  0
	  0
	0

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	  0
	  0
	0

	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	  0
	  0
	0

	
	Бюджет муниципального  образования              город – курорт Анапа
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	   0
	  0
	     0

	
	Средства внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	   0
	  0
	0

	
	Прочие средства
	
	
	
	
	
	
	
	     0
	   0
	   0
	  0
	0


                В финансовые потребности, необходимые для реализации всех пунктов инвестиционной программы, включены следующие 
                расходы:  

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- аренда земли на срок строительства;

- налоги, в том числе НДС и на прибыль;

- проведение регистрации объектов.

9. Организационные мероприятия по реализации мероприятий Инвестиционной программы
            Инвестиционная программа реализуется МУП «Водоканал» после ее утверждения.

            После утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ заключает договор с МУП «Водоканал», определяющий условия реализации Инвестиционной программы, в котором отражают:
- цели деятельности МУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения;

- мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, включенные в Инвестиционную программу;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий; 
- порядок и условия внесения изменения в договор, в утвержденную Инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок и тарифов на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- механизмы контроля и мониторинга выполнения Инвестиционной программы;

- прочие права и обязанности сторон.
             Договор заключается на срок реализации Инвестиционной программы.
            В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года            № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений администрация муниципального образования город-курорт Анапа выступает в качестве Пользователя, а МУП «Водоканал» - в качестве Заказчика. Все объекты, созданные в соответствии с Инвестиционной программой передаются в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт Анапа. 
           МУП «Водоканал» открывает специальный счет для учета доходов и расходов по мероприятию Инвестиционной программы. На указанный расчетный счет поступают денежные средства для реализации Инвестиционной программы от застройщиков, объекты капитального строительства которых подключаются к сетям водоснабжения (в соответствии с Инвестиционной программой). Объем денежных средств для каждого застройщика определяется в соответствии с тарифом на подключение и объемом водопотребления, указанного в техническом задании и Инвестиционной программе.
           В части подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения МУП «Водоканал» должны руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Постановлением Правительства от 09 июня 2007 года  № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

            В соответствии с Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от            09 июня 2007 года № 360 МУП «Водоканал» заключает договора с застройщиками на подключение к сетям водоснабжения объектов капитального строительства, возведенных ими (по перечню, указанному в техническом задании и Инвестиционной программе), с обоснованием размера финансовых средств перечисляемых ими на специальный счет МУП «Водоканал». Расчет финансовых средств (плату за подключение) МУП «Водоканал» производит для конкретного объекта исходя из заявленной нагрузки, указанной в техническом задании и Инвестиционной программе с пересчетом ее из куб. м в  сутки в куб. м в час с учетом коэффициента часовой неравномерности, равного 1,568 и определенного в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и тарифа на подключение к сетям водоснабжения.
             МУП «Водоканал» заключает с подрядчиками договор на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и осуществляет оплату выполненных работ перечислением финансовых средств со специального счета на счет подрядчиков. В случае отсутствия денежных средств на специальном счете реализация Инвестиционной программы приостанавливается.

            МУП «Водоканал» в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности осуществляет управление реализацией Инвестиционной программы за счет средств инвестиционной программы своими силами либо привлекает для осуществления этих функций другую организацию. 

            МУП «Водоканал» представляет отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48, включающие в себя сбор и анализ информации о соответствии фактического объема освоений капитальных вложений этапам реализации инвестиционного проекта.

            Администрация муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет мониторинг выполнения мероприятий и достижения показателей Инвестиционной программы и представляет в Совет муниципального образования город-курорт Анапа по мере необходимости, но не реже одного раза в год, информацию о выполнении мероприятий и показателей или отклонениях от запланированных показателей, а так же предложения по внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.
10. Обоснование финансовых потребностей

 для реализации Инвестиционной программы

             Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы определены в соответствии со сводным сметным расчетом, выполненным «Ассоциацией А и Г» города-курорта Анапа в ценах 2001 года, общая стоимость строительства инженерных сетей в с. Витязево составляет в ценах  2001  года 7077,55 тыс. руб. (без НДС) с учетом индекса изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЭР-2001 на 4 квартал 2010  года, который в соответствии с письмом Департамента строительства  Краснодарского края от 03 ноября 2010 года № 64-3208/10-0106  составляет  для  строительства  внешних  инженерных  сетей  6,312. Так как проектные работы мо данному мероприятию выполнены, то из расчета исключены затраты на проектные работы 91,1 тыс.руб. с учетом непредвиденных работ и затрат       2 %, налога на прибыль 20% и НДС 18%. 

Общая стоимость работ по мероприятию «Строительство инженерных сетей водоснабжения в с. Витязево г-к Анапа» в ценах 4 квартала 2010 года  составляет:
(7077,55 х 1,2 х 1,18 х 6,312) – (91,1 х 1,02 х 1,2 х 1,18 х 6,312) = 

63257,7 – 830,5 = 62427,2 тыс.руб.

           Для определения сметной стоимости по годам реализации Инвестиционной программы к 4 кварталу 2010 года применялись индексы-дефляторы,  разработанные Минэкономразвития Российской Федерации до 2014 года: 2011год – 106,7%; 2012год – 107,8%; 2013год – 109,8%. На 2014 год применялся индекс-дефлятор департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства г. Москвы 107,1%.

11. Состав и структура источников финансирования для 
реализации Инвестиционной программы

           Источниками финансирования для реализации Инвестиционной программы являются собственные средства МУП «Водоканал» - тариф на подключение объектов капитального строительства к сетям водопровода.
12. Показатели эффективности Инвестиционной программы

           12.1. Рентабельность деятельности МУП «Водоканал». 
            12.1. 1.Результат  деятельности  МУП «Водоканал»  в  сфере  водоснабжения  за  2010год: 

- затраты: 214324,8 тыс.руб.;

- выручка от  реализации: 214495,4 тыс.руб.;

- финансовый результат до налогообложения: +170,6 тыс.руб;

- рентабельность деятельности в сфере водоснабжения: 

170,6 тыс.руб. : 214495,4 тыс.руб. х 100% = 0,1%
           12.1.2. Уровень  рентабельности, заложенный  в  тарифах  на  услуги  водоснабжения  на  2011год:

- финансовый результат от деятельности: 22963,4 тыс.руб.;

- выручка от реализации: 256052,6 тыс.руб.;

- рентабельность деятельности в сфере водоснабжения:

22963,4 тыс.руб. : 256052,6 тыс.руб. х 100% = 9,0%

            12.1.3. Расчет  дополнительных затрат от эксплуатации водопроводных сетей, предусмотренных инвестиционной программой.

           Амортизация: 

- балансовая стоимость водопроводной сети- 65849,3 тыс.руб.;

- норма амортизации - 3,2%;
- сумма начисляемой амортизации: 65849,3 тыс.руб. х 3,2% = 2107,2 тыс.руб.

           Налог на имущество:

- балансовая стоимость на 01 января 2014 года – 65849,3 тыс.руб.

                                       на 01 февраля 2014 года – 65673,7 тыс.руб.

                                       на 01 марта 2014 года – 65498,1 тыс.руб.

                                       на 01 апреля 2014 года – 65322,5 тыс.руб.

                                       на 01 мая 2014 года – 65146,9 тыс.руб.

                                       на 01 июня 2014 года – 64971,3 тыс.руб.

                                       на 01 июля 2014 года – 64795,7 тыс.руб.

                                       на 01 августа 2014 года – 64620,1 тыс.руб.

                                       на 01 сентября 2014 года – 64444,5 тыс.руб.

                                       на 01 октября 2014 года – 64268,9 тыс.руб.

                                       на 01 ноября 2014 года – 64093,3 тыс.руб.

                                       на 01 декабря 2014 года – 63917,7 тыс.руб.

                                       на 01 января 2015 года – 63742,1 тыс.руб.

842344,1тыс.руб. : 13мес. х 2,2% = 1425,5 тыс.руб.

           Химические реагенты:
- алюминий сернокислый:

1687тыс. м3 х 19,43 кг/тыс. м3 х 7895,56 руб./тн : 1000 = 258804 руб.

- хлор: 1687тыс.м3 х 2,47 кг/тыс. м3 х 34502,12 руб./тн : 1000=143766 руб. 

- полиакриламид(гель):
 1687 тыс.м3 х1,56 кг/тыс. м3 х 14664,4 руб./тн :1000=38593 руб.

- аммоний сернокислый: 
1687 тыс.м3 х 1,92 кг/тыс. м3 х 42221,69 руб./тн: 1000=136758 руб.

- полиакриламид АК-631: 

1687 тыс.м3 х 0,23 кг/тыс. м3 х145286,2 руб./тн : 1000=56372 руб. 
Итого: 634293 руб. х 106% х 105,5% х 105,5% = 748,3 тыс.руб.

            Электроэнергия:

- подъем воды: 1687 тыс.м3 х 261,5 кВтч х 1,382 руб./кВтч = 609670руб.

- очистка воды: 1687 тыс.м3 х 128,6 кВтч х 1,408 руб./кВтч = 305463руб.

- транспортировка: 1687 тыс.м3 х 386,5 кВтч х 3,848 руб./кВтч = 2508994руб.

Итого: 3424127 руб. х 106% х 105,5%х 105,5% = 4039,8 тыс.руб.

           Водный налог:

1687 тыс.м3 х 480 руб. = 809,8 руб.

Всего затрат на эксплуатацию нового участка: 9130,6 тыс.руб.

           12.1.4. Итого затрат, с учетом факта 2010 года: 
214324,8 тыс.руб.+9130,6 тыс.руб. = 223455,4 тыс.руб.

           Итого доход: 
213791,7 тыс.руб. + (1687 тыс.м3 х 20,04 руб./м3) = 247599,2 тыс.руб.

           Финансовый результат: + 24143,8 тыс.руб.

           Рентабельность деятельности после реализации инвестиционной программы: 24143,8 тыс.руб. : 247599,2 тыс.руб. х 100% = 9,7%.
           12.2. Параметры экономической эффективности объекта системы водоотведения Инвестиционной программы – период возврата инвестиций, доходность.

            Стоимость реализации инвестиционной программы – 77702,21тыс.руб.

           Доходы  от  реализации  инвестиционной  программы: 

1687,0 тыс.м3  х  20,04 руб./м3 = 33807,5 тыс.руб.

Период возврата инвестиций: 77702,21 тыс.руб. : 33807,5 тыс.руб. = 2,3 года.

Доходность: 33807,5 тыс.руб. : 77702,21 тыс.руб. х 100% = 43,5%
13. Предложения о размерах надбавок к тарифам 

на услуги по водоснабжению МУП «Водоканал»

 города-курорта Анапа для потребителей

           Мероприятия Инвестиционной программы направлены на снижение потерь воды в системе водоснабжения, повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, увеличение пропускной способности системы водоснабжения и реализуются за счет тарифа на подключение к сетям водопровода вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения. 
            Реализация мероприятий Инвестиционной программы не планируется за счет надбавки к тарифам МУП «Водоканал». 

14. Предложения о размерах тарифов на подключение вновь
 создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости
 (зданий, строений, сооружений, иных объектов)
 к системе водоснабжения
            Определим размер тарифа на подключение к сетям водопровода вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения в 2011 – 2014  году. 
            В соответствии с техническим заданием водопотребление до конца       2014 года увеличится на 4621,926 м3/сут.

            Тариф на подключение объекта к системе водоснабжения устанавливается на единицу заявленной нагрузки на подключение и определяется по формуле:    

Тп = НВВпр : Q,     где: 

НВВпр – необходимая валовая выручка на период регулирования, руб.;

Q – суммарная заявленная нагрузка на подключение объекта (м3/час).

НВВпр = Спг – Сбюдж – Ссн – Спр + З,      где:

Спг – средства, необходимые на финансирование Инвестиционной программы организации коммунального комплекса, руб.;

Сбюдж – целевые средства бюджетов всех уровней, выделенные на финансирование инвестиционных проектов, которые включены в Инвестиционную программу организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб.;

Ссн – средства, получаемые за счет надбавок к тарифам на услуги, руб.;

Спр – прочие средства, направляемые организациями, в целях обеспечения выполнения условий подключения от границы участка до точки подключения, руб.

З – средства, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для уплаты налоговых платежей (налог на прибыль 20 %).     
	 № п/п
	                      Показатель
	Базовый период
	Период регулирования

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стоимость работ
	
	64751841,67 руб.

	2.
	Затраты с учетом налога на прибыль (20%)
	
	  77702210,0 руб.

	3.
	Величина экономически обоснованных расходов, подлежащих возмещению (со знаком «+») или исключению (со знаком «–») регулирующим органом 
	
	 0

	4.
	Целевые средства бюджетов всех уровней Сбюдж
	
	                0

	5.
	Средства за счет надбавок к тарифам Ссн
	
	 0

	6.
	Прочие средства Спр
	
	 0

	7.
	Необходимая валовая выручка НВВпр
	
	77702210,0 руб.

	8.
	Подключаемая нагрузка
	
	301,966 м3/час.

	9.
	Размер тарифа на подключение 

(поз.7/поз.8)(с НДС)
	
	257321,06 руб. за       1 м3 в час

присоединенной мощности (с НДС)


            Расчет тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения в 2011 – 2014 годах осуществляется исходя из увеличения водопотребления согласно техническому заданию на                 4621,926 м3/сутки и объемов затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за период 2011 – 2014 года в размере              77702210,0 руб.:

               77702210,0 руб. : 4621,926  м3/сут. = 16811,65 руб. за 1 м3 в сутки присоединенной мощности (с НДС)

            Согласно п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства – 1 м3 холодной воды в час присоединенной мощности.

            Максимальная подключаемая нагрузка 4621,926 м3/сутки составляет с учетом коэффициента часовой неравномерности потребления воды из сетей водоснабжения, равного 1,568 и определенного в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4621,926 м3/сутки : 24 час. х 1,568 = 301,966 м3/час

77702210,0 руб. : 301,966 м3/час = 257321,06 руб. за 1 м3 в час

присоединенной мощности (с НДС)

            В последующие годы возможна корректировка расчета тарифа на подключение объектов капитального строительства к сетям водопровода в связи с возможной корректировкой  Инвестиционной программы.
15. Оценка социально-экономического влияния на стоимость услуг водоснабжения с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
            Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения в 2011 – 2014 годах не окажет влияния на стоимость услуг водоснабжения для потребителей. 
             В дальнейшем, после реализации всех мероприятий Инвестиционной программы, в сфере оказания услуг водоснабжения увеличится число потребителей, возрастет объем реализации, сократятся потери воды в сетях, в связи с реконструкцией магистральных водопроводных сетей, что приведет к уменьшению затрат на производство услуг водоснабжения и снижению темпов роста тарифа.

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа                                                         А.А.Бузунова
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                            к инвестиционной программе        
                                                                                муниципального унитарного  

                                                                                предприятия города-курорта                      

                                                                                Анапа «Водоканал» по   

                                                                                развитию системы коммунальной  

                                                                                инфраструктуры в сфере   

                                                                                водоснабжения муниципального  

                                                                                образования  город-курорт Анапа   

                                                                                на 2011 – 2014 годы
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Анализ изменения объемов забора воды по месяцам показывает, что резкое увеличение водопотребления происходит с июня по октябрь. Кроме того, идет ежегодное уменьшение забора воды из реки, равномерно, по всем месяцам.
Как видно из графика, максимальное водопотребление идет в июле-августе.
Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                           А.А.  Бузунова

                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                к инвестиционной программе

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта  

                                                                                Анапа «Водоканал» по  

                                                                                развитию системы коммунальной

                                                                                инфраструктуры в сфере  

                                                                                водоснабжения муниципального

                                                                                образования  город-курорт Анапа

                                                                                на 2011 – 2014 годы
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Как видно из графика, максимальное водопотребление из подземных  источников с  июня по октябрь.

Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова 

                                                                                             ППРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                к инвестиционной программе  

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта

                                                                                Анапа «Водоканал» по

                                                                                развитию системы коммунальной

                                                                                инфраструктуры в сфере    

                                                                                водоснабжения муниципального   

                                                                                образования  город-курорт Анапа   

                                                                                на 2011 – 2014 годы
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Как видно из графика, максимальное водопотребление из поверхностных источников с  июня по октябрь.

Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                к инвестиционной программе

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта

                                                                                Анапа «Водоканал» по

                                                                                развитию системы коммунальной  

                                                                                инфраструктуры в сфере  

                                                                                водоснабжения муниципального

                                                                                образования  город-курорт Анапа

                                                                                на 2011 – 2014 годы                                                                                                                                    
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Из графиков потерь следует, что наибольшие потери воды были в 2008 году, то есть идет тенденция к снижению потерь воды.
Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5
                                                                                к инвестиционной программе

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта

                                                                                Анапа «Водоканал» по

                                                                                развитию системы коммунальной

                                                                                инфраструктуры в сфере  

                                                                                водоснабжения муниципального

                                                                                образования  город-курорт Анапа

                                                                                на 2011 – 2014 годы
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Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова

	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №6                                                      к  инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования                                                               город-курорт Анапа                                           на 2011 – 2014 годы
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАН 
ввода новых (реконструируемых) объектов жилищного и                      промышленного строительства,  обеспечиваемых                                       инженерной инфраструктурой в целях подключения                                                                  объектов строительства к системам водоснабжения 
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта,  адрес
	Заказчик
	Этаж-ность
	Заявлен-ные нагрузки, м3/сут.
	Сроки окончания строительства (реконструк-ции), год
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Реконструкция    б/о «Афганец», 4 очередь строительства «Спальный корпус» № 2, коттедж тип А, Б, г. Анапа, просп. Пионерский, проезд 4.
	фирма ООО «Ветеран»
	-
	6,48
	2011 – 2014
	

	2
	Малая  гостиница,                                                  г. Анапа,  просп. Пионерский, 247 А
	ООО «Джей  ЭФСи-Кубань»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011 – 2014
	

	3
	Малая  гостиница,                                                  г. Анапа,  просп. Пионерский, 247 В
	ООО «Овощи-фрукты»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	4
	Объекты  рекрационно-курортного  назначения,                       с. Витязево, ул. Знойная
	С.А.Яхницкий 
	этаж-ность  не указана
	67,5
	2011 – 2014
	

	5
	Малая  гостиница,                                                    г. Анапа,  просп. Пионерский, 247 Б
	ООО «Центральное  окружное  казачье  общество»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011 – 2014
	

	6
	Продуктовый  магазин,                               с. Витязево,                                                                   ул. Черноморская,  между  б/о «Журавушка»  и  кафе «Апсион»
	А.А.Агаджанян 
	этаж-ность  не  указана
	0,5
	2011 – 2014
	

	7
	Спальный  корпус  на  35 мест, с. Витязево,                                                                ул. Зноная,  36
	ОАО «Анапский  хлебокомбинат»
	этаж-ность  не  указана
	14,1
	2011 – 2014
	

	8
	Реконструкция ДОЛ санаторного типа «НИКО»,                    с. Витязево, ул. Южная
	ООО «Пансионат семейного отдыха «Магадан»
	-
	50,0
	2011 – 2014
	

	9
	Реконструкция б/о «Коммунальник», г. Анапа, просп. Пионерский, 233
	ООО «АВН»
	этаж-ность  не  указана
	37,0
	2011 – 2014
	

	10
	Торговый  комплекс,                                             с. Витязево,                                                        ул. Черноморская,  в  районе  винзавода
	О.Н.Гузов
	этаж-ность  не  указана
	1,76
	2011 – 2014
	

	11
	Жилой  дом  с комнатами  для  размещения  отдыхающих,                                    с. Витязево, пр. Южный, 32
	К.Г.Навзоров
	3
	14,5
	2011 – 2014
	

	12
	Объекты  торговли                         с. Витязево,                                                              ул. Черноморская  в районе санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин 
	этаж-ность  не  указана
	1,0
	2011 – 2014
	

	13
	Объекты  торговли,                                  с. Витязево,                                                                ул. Черноморская  в районе  санатория «Дюна»
	Д.С.Скрипченко 
	этаж-ность  не  указана
	1,0
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	14
	Комплекс  курортных  гостиниц, с. Витязево,                        ул. Черноморская, 181 г
	Р.С.Агаджанян и  А.Г.Симонян 
	этаж-ность  не  указана
	38,2
	2011 – 2014
	

	15
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево, ул. Золотые  пески, 13
	М.В.Зильфиев 
	3
	10,75
	2011 – 2014
	

	16
	Объекты  курортного  назначения,  в  районе  пансионата «Одиссея»
	О.П.Стародубце-ва 
	2
	6,0
	2011 – 2014
	

	17
	Объекты  курортного  назначения,  в  районе  пансионата «Селена»
	ООО «Селена-2»
	2
	6,0
	2011 – 2014
	

	18
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                             пр. Александрийский , 15
	Л.Ф.Васильев
	3
	11,5
	2011 – 2014
	

	19
	Объекты  торговли                                     с. Витязево,                                            ул. Черноморская,  в  районе  санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин
	этаж-ность  не указана 
	0,75
	2011 – 2014
	

	20
	Объекты  торговли,                                                                с. Витязево,                                                           ул. Черноморская,  в  районе  санатория «Дюна»
	Н.А.Брянцева 
	этаж-ность  не указана 
	1,0
	2011 – 2014
	

	21
	Объекты  торговли,                            с. Витязево,                                                  ул. Черноморская,  в  районе  санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин
	этаж-ность  не указана 
	1,25
	2011 – 2014
	

	22
	Объекты  торговли,                                            с. Витязево,                                                                    ул. Черноморская,  в  районе  санатория «Дюна»
	Д.П.Носко 
	этаж-ность  не указана 
	1,25
	2011 – 2014
	

	23
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих,  г. Анапа,  просп. Пионерский, 104
	Н.Г.Багаевская 
	2
	1,5
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	24
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения отдыхающих, г. Анапа,  просп. Пионерский, 104
	Н.И.Леонтьева 
	2
	1,5
	2011 – 2014
	

	25
	Коттеджный  поселок  на  150  коттеджей, п. Верхнее  Джемете,  район дома Клюева
	В.В.Бычек 
	этаж-ность  не  указана
	180,0
	2011 – 2014
	

	26
	Комплекс курортных гостиниц, г. Анапа, просп. Пионерский, 19
	ООО «Аспект»
	2,3,4
	88,5
	2011 – 2014
	

	27
	Курортная  гостиница,                        с. Витязево, ул. Знойная  в  районе  санатория  «Дюна»
	А.Г.Симонян 
	этаж-ность  не  указана
	14,74
	2011 – 2014
	

	28
	Гостиничный  комплекс,                              г. Анапа,  просп. Пионерский, 114,  на  территории  санатория  «Парус»
	ООО «Югбытсер-вис-98»
	этаж-ность  не  указана
	114,7
	2011 – 2014
	

	29
	Реконструкция зала столовой с расширением и эксплуатируемой кровлей,                                         г. Анапа, пр. Гостевой, 29 
	ООО «Радуга»
	2
	45,0
	2011 – 2014
	

	30
	Реконструкция  базы  отдыха «Лукоморье»,                                                       г. Анапа,  просп. Пионерский, 231 А
	ООО «Лукоморье»
	2
	3,0
	2011 – 2014
	

	31
	Комплекс  малых  гостиниц, г. Анапа,  просп. Пионерский,  в  районе  ДЛПУ «Жемчужина России»
	ООО «Кавказ»
	этаж-ность  не  указана
	42,9
	2011 – 2014
	

	32
	Жилой  дом  с  комнатами для  размещения  отдыхающих  в  летний  период, с. Витязево,                      пр. Александрийский, 4 А
	М.А.Мангасарян 
	этаж-ность  не  указана
	5,37
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	33
	Реконструкция учебно-оздоровительного центра,                       г. Анапа, просп. Пионерский, 88
	ЗАО «Учебно-оздоровительный центр професси-ональной футбольной лиги»
	62             3-х этаж-ных котед-жа, админи-стратив-ный корпус
	327,7
	2011 – 2014
	

	34
	Малый  гостиничный  комплекс, г. Анапа,  просп. Пионерский, 94 
	А.Э.Камышан-ская 
	4
	13,0
	2011 – 2014
	

	35
	Жилой  дом  с комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                   ул. Понтийская, 14
	В.П.Балдин 
	2
	2,4
	2011 – 2014
	

	36
	Реконструкция ДОЦ «Юный Нефтехимик»,                                               г. Анапа, просп. Пионерский, 255
	ОАО «Сибур Тюмень Газ»
	админи-стратив-ные здания и спаль-ные корпуса
	38,7
	2011 – 2014
	

	37
	Жилой  дом  с  комнатами  для размещения  отдыхающих  в  летний  период, с. Витязево,                                                                           ул. Знойная, 5
	В.П.Кириченков 
	3
	1,0
	2011 – 2014
	

	38
	Жилой  дом  с  комнатами  для размещения  отдыхающих  в  летний  период, г. Анапа,  просп. Пионерский, 129
	Г.В.Иванова  
	3
	7,9
	2011 – 2014
	

	39
	Малая гостиница,                                     с. Витязево, ул. Славная, 4
	Г.В.Сабадаш
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	40
	Малая гостиница,                                     с. Витязево, ул. Славная, 2
	А.Ю.Уланкина
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	41
	Малая гостиница,                               с. Витязево, ул. Славная, 6
	 Е.В.Науменко
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	42
	Малая гостиница,                                 с. Витязево, ул. Славная, 8
	В.Т.Озеранская
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	43
	Малая гостиница,                            с. Витязево, ул. Славная, 10
	О.А.Суходоль-ская
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	44
	Малая гостиница,                                            с. Витязево, ул. Славная, 12
	А.В.Маслов
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	45
	Малая гостиница,                                                  с. Витязево, ул. Славная, 14
	И.А.Навроцкая
	2
	1,84
	2011 – 2014
	

	46
	Здание для размещения отдыхающих, г. Анапа,                            ул. Гребенская, 42 А
	М.А.Селютина
	3
	2,5
	2011 – 2014
	

	47
	Реконструкция  здания  морского  порта  с размеще-нием  многофункциональ-ного  общественно-транспортного  комплекса, г. Анапа, ул. Ленина, 1 А
	ООО «Черномор-ские  скоростные  линии»
	этаж-ность  не  указана
	64,72
	2011 – 2014
	

	48
	Жилой  комплекс, г. Анапа,                     ул. 40 лет Победы, 3
	ООО «Анапажил-ремстрой»
	этаж-ность  не  указана
	29,6
	2011 – 2014
	

	49
	Жилой  комплекс  «Высокий  берег»,  I очередь  строительства,                                                          г. Анапа, ул. Ленина, 150/ ул. Таманская, 101
	ООО «Южная  строительная  коммуникацион-ная  компания»
	этаж-ность  не  указана
	300,0
	2011 – 2014
	

	50
	Комплекс  общественного  питания, г. Анапа,  просп. Пионерский  (район 21)
	С.В.Лебединская  
	этаж-ность  не  указана
	10,0
	2011 – 2014
	

	51
	Медицинский  центр  «Эгма»  по  лечению  наркомании  и  алкоголиз-ма  с  последующей  реабилитацией  больных,                                г. Анапа,  просп. Пионерский,  в  районе  пансионата «Полярные  зори» 
	ООО «Медицин-ский  центр «Эгма»
	этаж-ность  не  указана
	71,2
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	52
	Малая  гостиница,                                                           г. Анапа,  в  районе  ДОЛ им. Н.Д.Гулаева,  участок                                                № 37
	И.Е.Царев
	этаж-ность  не указана
	6,0
	2011 – 2014
	

	53
	Торгово-развлекательный  комплекс, г. Анапа,                                            ул. Ленина/ул. Крылова
	В.В.Драчук  
	3
	6,0
	2011 – 2014
	

	54
	Малая  гостиница,                                                   с. Супсех, ул. Советская, 86
	А.М.Решетин
	2
	6,0
	2011 – 2014
	

	55
	Малая  гостиница,                                                                    с. Супсех, ул. Советская, 84
	С.А.Маргосян 
	этаж-ность  не  указана
	6,0
	2011 – 2014
	

	56
	Малая  гостиница,                                                           с. Супсех, ул. Веселая
	Е.С.Мироновская 
	2
	6,0
	2011 – 2014
	

	57
	Комплекс  жилых  домов,                        г. Анапа, ул. Шевченко, 288 А
	ООО «Фройда»
	от  2-х  до  9-ти
	212,08
	2011 – 2014
	

	58
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                              ул. Ленина/ул. Владимирская
	ООО «Инвест-партнер  Юг»
	этаж-ность  не  указана
	86,3
	2011 – 2014
	

	59
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                          ул. Ленина/ул. Владимирская
	ООО «Бизнес-партнеррегион»
	этаж-ность  не  указана
	152,0
	2011 – 2014
	

	60
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                             ул. Ленина/ул. Владимирская
	ООО «ЗемМонолит»
	этаж-ность  не  указана
	152,0
	2011 – 2014
	

	61
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                            ул. Ленина/ул. Владимирская
	ООО «Девелоп-мент - партнер»
	этаж-ность  не  указана
	67,5
	2011 – 2014
	

	62
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                  ул. Ленина/ул. Владимир-ская
	ООО «Земпартнер - Юг»
	этаж-ность  не  указана
	117,0
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	63
	Кафе,  г. Анапа,  ул.Крепостная,  в районе жилого дома № 80
	ООО «Финансы.  Экономика.  Строительство»
	1
	8,2
	2011 – 2014
	

	64
	Минигостиница, г. Анапа,                           ул. Кольцевая, 10
	А.В.Коротков 
	этаж-ность  не  указана
	8,0
	2011 – 2014
	

	65
	Продовольственный  магазин, г. Анапа,                                             ул. Ивана Голубца, 100
	В.А.Скрябинская
	2
	0,5
	2011 – 2014
	

	66
	Здание  для  размещения  отдыхающих  в  летний  период  на  12  человек,                            г. Анапа, ул. Шевченко, 19 
	А.Н.Ильина 
	2
	2,76
	2011 – 2014
	

	67
	Минигостиничный  комплекс, г. Анапа,                                                                      ул. Гулаева,  в  районе  ДОЛ им. Н.Д.Гулаева
	ООО «ДорСервис»
	этаж-ность  не  указана
	67,5
	2011 – 2014
	

	68
	Жилой  дом  с  гостиничными  номерами  и  встроенными  торгово-офисными  помещениями,  г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 30
	Н.О.Ашиков,  В.С.Мавян, В.А. Мавян,  А.Р.Мавян,  Л.А.Пеева,  В.И.Лейтан,  Е.А.Лейтан
	3
	12,5
	2011 – 2014
	

	69
	Комплекс  курортных  гостиниц, г. Анапа,  просп. Пионерский, 81
	ООО «ПККА»
	этаж-ность  не  указана
	76,03
	2011 – 2014
	

	70
	Многоквартирный  жилой  дом, г. Анапа,                                      ул. Объездная, 9
	ООО «Радио»
	этаж-ность  не  указана
	73,5
	2011 – 2014
	

	71
	Магазин, г. Анапа,                                              ул. Ленина, мкр. 3 Б
	ООО «Сапфир»
	этаж-ность  не  указана
	0,75
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	72
	Кафе,  г. Анапа,                                                                     ул. Горького  в  районе                            № 1 Е
	ООО «Финансы.  Экономика.  Строительство»
	1
	8,2
	2011 – 2014
	

	73
	Комплекс  общественного  питания  в  районе  проезда  Джеметинского,  г. Анапа
	А.А.Литвинов 
	этаж-ность  не  указана
	7,0
	2011 – 2014
	

	74
	Комплекс  общественного  питания  в  районе  проезда  Джеметинского, г. Анапа
	В.А.Беляев
	этаж-ность  не  указана
	7,0
	2011 – 2014
	

	75
	Малая  гостиница,                                          г. Анапа,  район  ГСК - 12
	ООО «Курорт  Сервис»
	2
	13,8
	2011 – 2014
	

	76
	Производственная  база,                                  г. Анапа, ул. Чехова, 60
	ООО «Ассит»
	этаж-ность  не  указана
	7,45
	2011 – 2014
	

	77
	Здание  для  размещения  отдыхающих, г. Анапа,                               ул. Шевченко, 148
	З.А.Полчанинова 
	2
	2,0
	2011 – 2014
	

	78
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, г. Анапа,                                                   ул. Крымская, 105
	М.Н.Федосеенко
	3
	10,25
	2011 – 2014
	

	79
	Малая  гостиница,                                                       г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой
	Н.В.Котова  
	этаж-ность  не  указана
	2,3
	2011 – 2014
	

	80
	Малая  гостиница,                                                      г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой
	В.В.Рогачев  
	этаж-ность  не  указана
	6,9
	2011 – 2014
	

	81
	Комплекс  малых  гостиниц, г. Анапа,                                                            пр. Малый, 1 Д
	К.В.Юсупов
	этаж-ность  не  указана
	93,0
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	82
	Гостиница  и  торговый  ряд, г. Анапа, просп. Пионерский, 21
	Т.Ю.Акопян
	4
	11,5
	2011 – 2014
	

	83
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, г. Анапа,  просп. Пионерский, 88, стр. 3 
	С.Н.Пономаренко, В.Я.Пономаренко 
	3
	9,28
	2011 – 2014
	

	84
	Гостиница, г. Анапа,                                                               ул. Гулаева, 14 А
	А.Г.Брагин 
	2
	7,3
	2011 – 2014
	

	85
	Здание коттеджа, г. Анапа, просп. Пионерский , 88
	В.И.Ламбрионова-Кононова 
	3
	2,5
	2011 – 2014
	

	86
	Здание коттеджа, г. Анапа, просп. Пионерский, 88 литер  «И1»
	Л.В.Крысова 
	3
	2,5
	2011 – 2014
	

	87
	Здание коттеджа, г. Анапа, просп. Пионерский, 88 литер  «Л1»
	Кузнецова А.Н.
	3
	2,5
	2011 – 2014
	

	88
	Гостиница,  с. Витязево,                             пр. Кипарисовый, 8
	О.Н.Брагин 
	2
	7,3
	2011 – 2014
	

	89
	Малая гостиница, г. Анапа,                       ул. Ростовская, 9
	Г.Г.Юнаев 
	этаж-ность  не  указана
	6,9
	2011 – 2014
	

	90
	Реконструкция торгового павильона, г. Анапа,                                        просп. Пионерский, 38
	В.В.Бычек 
	этаж-ность  не  указана
	23,48
	2011 – 2014
	

	91
	Жилой комплекс мкр. «Алексеевский», г. Анапа,                                   ул. Крестьянская, 27
	 ООО «Газпром добыча Уренгой»
	этаж-ность  не  указана
	440,0
	2011 – 2014
	

	92
	Комплекс пообслужива-нию туристов, г. Анапа, поворот автодороги Анапа – Симферополь –                              х. Чембурка –                                              ст-ца Гостагаевская
	О.С.Богданов 
	этаж-ность  не  указана
	77,4
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	93
	Реконструируемый жилой                       дом, хозблок с размещением помещений коммерческого назначения
	М.М.Синьков 
	2
	4,0
	2011 – 2014
	

	94
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыха-ющих в летний период,                                                     г. Анапа, ул. Виноградная, 2 Б
	Л.И.Горлинская 
	3
	4,0
	2011 – 2014
	

	95
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период, п. Витязево,                              ул. Горького, 83 А
	П.Г.Бояджян 
	3
	5,75
	2011 – 2014
	

	96
	Пищеблок с обеденным залом на 250 мест на территории ДОЛ  «Приазовец», г. Анапа, прсп. Пионерский, 19 В
	ДОЛ «Приазовец»
	этаж-ность не указана
	26,0
	2011 – 2014
	

	97
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период  и хоз. блок,                           г. Анапа, просп. Пионерский, 36 К
	Н.Ю.Беседина 
	3
	7,5
	2011 – 2014
	

	98
	Здание с комнатами для размещения отдыхающих, офисное помещение,                                     г. Анапа, ул. Шевченко, 92
	Г.В.Бузлукова
	2
	1,05
	2011 – 2014
	

	99
	Два здания для размещения отдыхающих, г. Анана,                                             ул. Ленинградская, 97
	А.С.Оганесян 
	2
	6,0
	2011 – 2014
	

	100
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыха-ющих в летний период,                                                        г. Анапа, ул. Гоголя, 13
	Р.Ю.Валеев 
	3
	4,45
	2011 – 2014
	

	101
	Продовольственный магазин с офисными помещениями, с. Витязево, ул. Уютная, 15
	С.П.Чипуриди, Е.Л.Чипуриди
	2
	0,74
	2011 – 2014
	

	102
	Жилой дом с комнатами для отдыхающих, г. Анапа, просп. Пионерский, 36 Г
	Д.А.Гирько 
	3
	3,0
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	103
	Гостевой дом, г. Анапа,                                                                              ул. Калинина, 2 Б
	Н.И.Кругликова 
	этаж-ность не указана
	11,5
	2011 – 2014
	

	104
	Комплекс курортных гостиниц, с. Витязево, район б/о «Нижегородец»
	Е.В.Шпак 
	этаж-ность не указана
	13,8
	2011 – 2014
	

	105
	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, г. Анапа,                                               ул. Астраханская, 79
	ООО производ-ственно-комерческая фирма «Барс»
	12
	65,12
	2011 – 2014
	

	106
	Жилой дом с мансардным этажом, с. Витязево,                                           ул. Святого Георгия, 21 А
	Т.А.Сбитнева 
	2
	5,85
	2011 – 2014
	

	107
	Жилой дом с мансардным этажом, с. Витязево,                                                       ул. Нагорная, 1
	В.Н.Сиренко 
	2
	2,5
	2011 – 2014
	

	108
	Жилой дом, с. Витязево,                             ул. Кавказкая, 40
	Ю.В.Невошивина 
	3
	2,5
	2011 – 2014
	

	109
	Гостиница на 180 мест,                             г. Анапа, ул. Красноармей-ская
	ЗАО «Анапчанка»
	этаж-ность не указана
	42,97
	2011 – 2014
	

	110
	Водотермальный комплекс «Лучезарный»,  г. Анапа, просп. Пионерский, 253
	санаторный комплекс «Жемчужина»
	этаж-ность не указана
	197,2
	2011 – 2014
	

	111
	Жилой дом, г. Анапа,                                ул. Тургенева, 82
	В.А.Миносьян
	3
	1,75
	2011 – 2014
	

	112
	Жилой дом, г. Анапа,                              ул. Новороссийская, 9
	А.Г.Гришенков
	3
	1,75
	2011 – 2014
	

	113
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево, пер. Звездный, 1
	С.Р.Мирзоян
	2
	2,0
	2011 – 2014
	

	114
	Жилой дом с размещением отдыхающих, с. Витязево,                           пр. Летний, 4
	Е.В.Портей, В.В.Портей 
	3
	6,0
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	115
	Здание с комнатами для размещения отдыхающих,                             с. Витязево, ул. Лиманная, 30
	Л.Н.Зяброва 
	этаж-ность на указана
	1,61
	2011 – 2014
	

	116
	Второй жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево,                     ул. Черноморская, 86
	Л.А.Критарас
	3
	2,0
	2011 – 2014
	

	117
	Микрорайон индивидуальной жилой застройки, г. Анапа,                         пос. Верхнее Джемете,                                  ул. Буковая, ул. Славная,                                         ул. Видная, пр. Гостевой
	кооператив «Звездный»
	этаж-ность не указана
	70,846
	2011 – 2014
	

	118
	Малая гостиница, г. Анапа,                              ул. Ростовская, 11 Е
	М.В.Зайцева 
	2
	2,76
	2011 – 2014
	

	119
	Жилой дом и с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево, пер. Благовещенский, 18/1
	Г.Н.Тертычный
	4
	15,6
	2011 – 2014
	

	120
	Жилой дом и здание для размещения отдыхающих,                              с. Витязево,                                                          ул. Черноморская, 161 А
	В.В.Соколенко 
	этаж-ность не указана
	5,09
	2011 – 2014
	

	121
	Гостиница апартаментного типа на 400 мест на территории санатория «Анапа-Океан», г. Анапа, ул. Пушкина, 19
	ОАО «Санаторий Анапа-Океан»
	этаж-ность не указана
	137,0
	2011 – 2014
	

	122
	Второй жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,  г. Анапа,                                         ул. Новороссийская, 83
	Л.Е.Шведова 
	3
	13,5
	2011 – 2014
	

	123
	Многофункциональный комплекс курортного обслуживания, г. Анапа, район ГСК-12
	В.Н.Черкасов
	этаж-ность не указана
	229,0
	2011 – 2014
	

	124
	Многоквартирный жилой дом, г. Анапа, пер. Алмаз-ный , 9
	ООО «Газэнерго-комплект»
	12
	100,82
	2011 – 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	125
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево, пер. Александрийский, 15
	А.А.Авагимян 
	3
	11,5
	2011-2014
	

	126
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево, ул. Знойная, 12 В
	И.С.Чамуриди 
	2
	6,0
	2011-2014
	

	127
	Хозблок, г. Анапа,                                            ул. Новороссийская, 5
	А.М.Богатиков 
	2
	1,5
	2011-2014
	

	128
	Жилой дом, с. Витязево,                                             ул. Святого Георгия, 17
	В.А.Финкель-штейн 
	3
	1,75
	2011-2014
	

	129
	Жилой дом, баня, хозблок,                                   с. Витязево, ул. Москов-ская, 5
	В.В.Царькова 
	3
	1,5
	2011-2014
	

	130
	Жилой дом с хозблоком,                                    с. Витязево, ул. Лозовая, 10
	А.Б.Осмирко 
	2
	2,0
	2011-2014
	

	131
	Торгово-офисный центр,                                              г. Анапа, ул. Северная, 1 В
	В.С.Нерсисян 
	7
	50,24
	2011 – 2014
	

	 
	 
	 
	 
	4621,926
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Начальник управления жилищно-                                                     коммунального хозяйства                                                              администрации муниципального                                                                             образования город-курорт Анапа
	А.А.Бузунова
	


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета муниципального образования       город-курорт Анапа

от 28.07.2011№ 184


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия 

 города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы

 коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения
 муниципального образования город-курорт Анапа
 на 2011 – 2015 годы
1. Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа

 «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры

 в сфере водоотведения муниципального образования

 город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы

	Наименование программы

	инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального  образования город – курорт Анапа на 2011 – 2015 годы (далее – Инвестиционная программа)


	Основание для разработки Инвестиционной программы
	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года            № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

постановление  Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года      № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 апреля 2011 года № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы» 

постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1564 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия         города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы» (далее – техническое задание)


	Заказчик Инвестиционной программы

	администрация муниципального образования город-курорт Анапа


	Разработчик Инвестиционной программы

	муниципальное унитарное предприятие           города-курорта Анапа «Водоканал» 


	Исполнитель Инвестиционной программы

	муниципальное унитарное предприятие          города-курорта Анапа «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал»)


	Цели Инвестиционной программы

	- реализация программы комплексного развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы
- повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения

- обеспечение потребностей развивающегося жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах


	Задачи Инвестиционной программы

	- повышение качества коммунальных услуг по водоотведению

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения
- увеличение пропускной способности водоотведения
- ликвидация химически опасного объекта системы водоотведения в непосредственной близости к городу Анапе

	Сроки реализации Инвестиционной программы

	             2011 – 2015 годы 


	Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

	общая стоимость мероприятий Инвестиционной программы 367247,9 тыс. руб. (с НДС)

источник финансирования - собственные средства МУП «Водоканал» (тариф на подключение) 

	Ожидаемые конечные результаты Инвестиционной программы

	- повышение надежности функционирования систем водоотведения

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоотведения

- дальнейшая активизация жилищного строительства

- увеличение пропускной способности системы водоотведения

             -  ликвидация химически опасного объекта системы

             водоотведения   в   непосредственной   близости    к

             городу


	Контроль за исполнением Инвестиционной программы

	Совет муниципального образования город-курорт Анапа, администрация муниципального образования город-курорт Анапа



	
	


2. Введение

            МУП «Водоканал» является правопреемником производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, созданного в 1943 году.

             Учредителем и владельцем имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город - курорт Анапа.

            МУП «Водоканал» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы от реализации воды и отвода сточной жидкости от населения, здравниц, организаций и предприятий всего муниципального образования город-курорт Анапа.

             На предприятии работает 760 человека, из них инженерно-технических работников - 82 человека.     

      
   На балансе предприятия имеется: 

- 19 водозаборов: один поверхностный из реки «Кубань», проектной мощностью 56,4 тыс. м3/сутки и 18 подземных, состоящих из 32 скважин и 24 каптажных колодцев общей мощностью 18,3 тыс. м3 /сутки;

- очистные сооружения водопровода (ОСВ), проектной мощностью 50 тыс. м3 воды в сутки;

- 36 резервуаров питьевой воды общей емкостью – 44,4 тыс. м3 воды (в 2007 году было 29 резервуаров общей емкостью 42 тыс.м3);
- 14 насосных станции водопровода I подъема;  
- 14 насосных станции водопровода II подъема;

- 8 насосных станций III – го подъема;  
- 20 повысительных насосных станций водопровода;

- 973,8 км водоводов и водопроводных сетей;

- 3 очистных сооружения канализации (далее - ОСК);

- 21 канализационная насосная станция (далее – КНС) (в 2009 году – 20 шт.);

- 185,4 км самотечных и напорных коллекторов канализации.
            Почти 40 лет подача воды всем абонентам осуществляется круглосуточно, бесперебойно, а сточная жидкость очищается на очистных сооружениях канализации с полной биологической очисткой и своевременно отводится в полном объеме в Черное море и пруды накопители. 

            Коллектив МУП «Водоканал» - это высококвалифицированные специалисты и энтузиасты отрасли, проработавшие на предприятии по 20 – 30  и более лет. Сплоченность коллектива и желание его работать без устали в интенсивном темпе позволяют решать сложные задачи и ставить перед собою цели, достижение которых позволило бы поднять предприятие на более высокий уровень. Результатом сплоченной работы коллектива является то, что МУП «Водоканал» неоднократно было удостоено Гран-при и диплома    высшей степени на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию в сфере  жилищно-коммунального хозяйства.

3. Правовое обоснование Инвестиционной программы

            Градостроительный кодекс Российской Федерации;

            Федеральный  закон  от  30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

            приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

            постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

            постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
            приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от           15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
           постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня 2011 года № 1564 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2010 – 2015 годы».
4. Цели и задачи Инвестиционной программы

            4.1. Инвестиционная программа разработана в целях:

- реализации программы комплексного развития муниципального образования            город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы;

- повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения;

- обеспечения потребностей развивающегося жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах.

            4.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- повышение качества коммунальных услуг по водоотведению;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения;

- увеличение пропускной способности системы водоотведения;
- ликвидация химически опасного объекта системы водоотведения в непосредственной близости к городу.
             4.3. При выполнении Инвестиционной программы должны быть  достигнуты следующие результаты:

Целевые индикаторы Инвестиционной  программы
	№ п/п
	Целевые индикаторы (исходящая информация)

	
	единицы измерения
	водоотведение

	
	
	2011 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	1.1.
	Аварийность систем 
коммунальной инфраструктуры,  ед./км           
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.          
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день  
	24
	24

	1.4.
	Индекс замены оборудования, %
	0
	1,0

	1.5.
	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
	57,1
	12,91

	1.6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %   
	11,21
	11,21

	2.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	
	

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей, %
	40,67
	46,64

	3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей        
	
	

	3.1.
	Доля потребителей  
в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной  инфраструктуре, %.
	39,67
	43,64

	3.2.
	Доля расходов на оплату услуг в  совокупном доходе населения, %      
	6,7
	8,6

	3.3.
	Индекс нового строительства, ед.
	0
	0

	3.4. 
	Удельное водоотведение, куб.м/чел. в год
	82,63
	85,16

	4.
	Эффективность   деятельности        
	
	

	4.1.
	Рентабельность деятельности, %
	4,8
	3,3

	4.2.
	Уровень сбора платежей, %
	96,53
	96,53

	4.3.
	Эффективность использования электроэнергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м
	0,427
	0,384

	4.4.
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км
	1,13
	1,13

	4.5.
	Производительность труда, куб.м/чел.
	49708,0
	57798,0

	4.6.
	Период сбора платежей, дней
	48
	48


5. Сроки и этапы реализации Инвестиционной программы

           Реализация Инвестиционной программы с 2011 года по 2015 год включительно в один этап. Возможна последующая корректировка Инвестиционной программы в соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
6. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей
           6.1.Характеристика систем водоотведения и специфика их  функционирования.
           На балансе предприятия находятся три раздельные системы водоотведения: система города Анапы, система с. Джигинка и система                           п. Виноградный.  

           6.1.1. Система водоотведения № 1. 

           В состав городской системы канализации входят: 16 канализационных насосных станций, очистные сооружения канализации и 176,6 км напорных и самотечных сетей канализации. Канализационные стоки от населения, предприятий и организаций города Анапы, ст-цы Анапской, с. Витязево,             с. Цибанобалка и х. Воскресенского по самотечно-напорным коллекторам поступают на центральную насосную станцию канализации (далее - ЦНС), проектной мощностью 32 тыс.м3/сут. Насосными агрегатами ЦНС стоки подаются на ОСК, мощностью 78 тыс.м3/сут. ОСК введены в эксплуатацию в 1985 году. В состав очистных сооружений канализации входят сооружения по обработке воды и сооружения по обработке осадка. В состав сооружений по обработке воды входят: механическая решетка (для задержания крупных взвесей), песколовки в количестве 3-х штук (для улавливания песка), первичные отстойники в количестве 8 штук (для сбора и удаления плавающих веществ, осаждения и удаления мелких взвесей), аэротенки в количестве 4-х штук (для удаления органических загрязнений из сточной жидкости, находящейся во взвешенном состоянии), вторичные отстойники в количестве     8-ми штук (для удаления избыточного активного ила, образующегося в аэротенках) и контактные резервуары в количестве 2-х штук для обеззараживания очищенной сточной жидкости. В состав сооружений по обработке осадка входят: песковые бункера в количестве 2-х штук, аэробные минерализаторы в количестве 2-х штук, илоуплотнители в количестве 2-х штук, цех обезвоживания осадка с центрифугами и фильтрпрессом, 11 иловых карт. После обеззараживания очищенная сточная жидкость по глубоководному выпуску сбрасывается в Черное море. 

              С 01 января 2006 года МУП «Водоканал» принял на баланс системы канализации с. Джигинка и п. Виноградного.

           6.1.2. Система водоотведения № 2.

           В состав системы водоотведения с. Джигинка входят: самотечные и напорные коллектора, протяженностью 4 км, КНС и ОСК, проектной мощностью 200 м3/сут. Канализационные стоки от населения, детского сада и школы по самотечным коллекторам поступают на КНС, которая подает стоки на поля фильтрации.

           6.1.3. Система водоотведения № 3.

            В состав системы водоотведения п. Виноградный входят: самотечные и напорные коллектора, протяженностью 5,5 км, КНС и ОСК, проектной мощностью 400 м3/сут. Канализационные стоки от населения, детского сада, школы и больницы по самотечным коллекторам поступают на КНС, которая подает стоки на ОСК. ОСК представляют собой  компактную установку с аэротенками и вторичными отстойниками. Очищенная и обеззараженная сточная жидкость сбрасывается в пруды-испарители.

            6.2. Основные технико-экономические показатели.

             Основные технико-экономические показатели представлены графиком
(приложение № 1).

7. Анализ существующих проблем и тенденций

 изменения рынка услуг водоотведения

            7.1.Техническое состояние и условия эксплуатации систем водоотведения.

            Производственные мощности системы водоотведения на сегодняшний день полностью исчерпаны и в отдельные часы курортного сезона ЦНС канализации в аварийном режиме перекачивает до 65 тыс.м3/сутки при проектной мощности всего 32 тыс.м3/сут. КНС Пионерского проспекта в июле и августе месяцах не в состоянии обеспечить пропуск стоков от курортного п. Витязево и санаторно-курортных учреждений, расположенных на Пионерском проспекте. Кроме того, система канализации Пионерского проспекта и южной части с. Витязево расположены ниже уровня моря, поэтому через неплотности в соединениях труб, колодцев и через люки дренажные воды поступают в систему канализации. Многие владельцы гостиниц, кафе самовольно осуществляют сброс ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации, причем оплату за нее не производят. Положение усугубляется еще тем, что существующие санатории, пансионаты, базы  отдыха, гостиницы превышают лимиты водопотребления, максимальный объем которых установлен техническими условиями. Существующая канализационная насосная станция №1, расположенная на территории комплекса «Жемчужина России», построенная около 40 лет назад, как и все канализационные насосные станции Пионерского проспекта, в период ливневых дождей работает в аварийном режиме за пределами технических возможностей и не всегда справляется со своими функциями из-за большого притока стоков, ливневых и дренажных вод. Напорные коллектора канализации Пионерского проспекта, по которым осуществляется отвод стоков с. Витязево и здравниц Пионерского проспекта на ЦНС канализации и построенные также более 40 лет назад, не в состоянии пропустить ежегодно увеличивающийся      из-за строительства новых гостиниц расход стоков, особенно в период ливневых дождей.                     


Отсутствует система канализации на большей части территории             с. Витязево и с. Супсех. Разрушены системы канализации и очистные сооружения канализации в ст-це Гостагаевской, х. Чекон, с. Джигинке,              с. Гай-Кодзор, с. Юровка и железнодорожной станции «Нижняя Гостагайка».    


  Хлораторная станция на городских ОСК, осуществляющая обеззараживание очищенной сточной жидкости и расположенная в 2-х км от города-курорта Анапа, не соответствует требованиям ПБ 09-594-03 , что крайне опасно, кроме того существующие мощности хлораторной не способны обеспечить обеззараживание возрастающего количества стоков поступающих на ОСК.  Так как для увеличения мощности хлораторной дополнительно необходимо увеличить площади как действующей хлораторной так и склады хлора, а соответственно и количество хранимого хлора, так же необходимо строительство дополнительных сооружений-смесителей для тщательного   смешения очищенных вод с хлором и контактных резервуаров с системой удаления образовавшихся осадков (для необходимого контакта сточных вод с хлором) емкостью около 2500 м3 – 3000 м3. Увеличение производительности хлораторной станции приведет к увеличению санитарно защитных зон (далее - СЗЗ) до 1 км, что невозможно в связи с плотной жилой застройкой в районе ОСК.


  Поэтому для обеспечения санитарной надежности очищенных сточных вод в соответствии с требованиями СанПиН, для увеличения объемов очищаемых стоков МУП «Водоканал» считает приоритетным мероприятием строительство объекта «Станция ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод ОСК  г-к Анапа» в соответствии с проектом, выполненным СК «Гипрокоммунводоканал» проектной мощностью суточной – 78287 м3/сутки, максимальной часовой – 4697 м3/час.
 

          7.2. Тенденция изменения рынка водоотведения за последние три года представлена графиком (приложение № 2). 

          7.3. План ввода новых (реконструируемых) объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства к системе водоотведения, учитываемый при разработке мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения в настоящей Инвестиционной программе представлен в таблице (приложение № 3).

8. План технических мероприятий с разбивкой по годам

            План   технических   мероприятий   с   разбивкой   по  годам представлен в виде табличной части Инвестиционной программы:

                                                  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения МУП «Водоканал»

города-курорта Анапа на 2011 - 2015 год

	№ п/п
	Наименование  мероприятия/ адрес  объекта
	Ед. изм.
	Цели  реализации

меропри-ятия
	Объемные пока-зате-ли
	Реализация

мероприятий по  годам, ед. изм.
	Финан

  совые    потреб

ности,  всего,

тыс. руб.
	Реализация  мероприятий  по  годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

	1.1.
	Разработка двух  разделов проектно-сметной документации и  проведение  государственной экспертизы  проекта: «Станция  УФ обеззараживания  очищенных сточных  вод ОСК г-к Анапа»/

город Анапа,                               ул. Народная, № 27
	мДж/см2
	Ликвида-

ция  химически  опасного  объекта в  непосред-ственной близости к  городу
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	3143,2

.
	На-коп-ление  сред-ств  
	3143,2
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.2.
	Строительство объекта 

«Станция УФ  обеззараживания  очищенных  сточных  вод  на  ОСК г-к Анапа»/

город Анапа,                          ул. Народная, № 27
	мДж/см2
	Ликвида-ция  химически  опасного  объекта в  непосред-ственной близости к  городу
	30
	-
	-
	-
	-
	30
	278522,3


	На-коп-ление  сред-ств 


	62010,0


	70710,0


	72010,0


	73792,3



	
	Всего инвестиций за период (в ценах 4кв. 2010года)

	
	
	
	
	
	
	
	
	281665,5
	0
	65153,2
	70710,0
	72010,0
	73792,3

	
	Всего инвестиций с индексом инфляции к 4кв. 2010 года:                  2011год–106,7%; 
2012год-107,8%; 2013год–109,8%; 
2014год-107,1%, 2015 год-105,8% за весь период, 
в  том числе:
	
	
	30
	-
	-


	-
	-
	30
	367247,9
	0
	74940,9
	89303,1
	97402,0
	105601,9

	
	Собственные  средства, из них:
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	367247,9
	0
	74940,9
	89303,1
	97402,0
	105601,9

	
	Прибыль,  направляемая на  инвестиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Прочие  собственные  источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	367247,9
	0
	74940,9
	89303,1
	97402,0
	105601,9

	
	Привлеченные  средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Заемные средства  кредитных  организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджетные  средства, из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет  субъекта  Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет  муниципального  образования  город-курорт Анапа
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства  внебюджетных  фондов
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прочие  средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


            В финансовые потребности, необходимые для реализации всех пунктов инвестиционной программы, включены следующие расходы:  приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, аренда земли на срок строительства, налоги, в том числе НДС и на прибыль, проведение регистрации объектов.

9. Организационные мероприятия по реализации мероприятий Инвестиционной программы
            Инвестиционная программа реализуется МУП «Водоканал» после ее утверждения.

            После утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от  30 декабря 2004 года № 210-ФЗ заключает договор с МУП «Водоканал», определяющий условия реализации Инвестиционной программы, в котором отражают:

- цели деятельности МУП «Водоканал» по развитию системы водоотведения;

- мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, включенные в Инвестиционную программу;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий; 
- порядок и условия внесения изменения в договор, в утвержденную Инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок и тарифов на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- механизмы контроля и мониторинга выполнения Инвестиционной программы;

- прочие права и обязанности сторон.
             Договор заключается на срок реализации Инвестиционной программы.
           В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года              № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений администрация муниципального образования город-курорт Анапа выступает в качестве Пользователя, а МУП «Водоканал» - в качестве Заказчика. Все объекты, созданные в соответствии с Инвестиционной программой передаются в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт Анапа. 
           МУП «Водоканал» открывает специальный счет для учета доходов и расходов по мероприятию Инвестиционной программы. На указанный расчетный счет поступают денежные средства для реализации Инвестиционной программы от застройщиков, объекты капитального строительства которых подключаются к сетям водоотведения (в соответствии с Инвестиционной программой). Объем денежных средств для каждого застройщика определяется в соответствии с тарифом на подключение и объемом водоотведения, указанного в техническом задании и Инвестиционной программе.
           В части подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения МУП «Водоканал» должны руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Постановлением Правительства от 09 июня 2007 года  № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

            В соответствии с Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от            09 июня 2007 года № 360 МУП «Водоканал» заключает договора с застройщиками на подключение к сетям канализации объектов капитального строительства, возведенных ими (по перечню, указанному в техническом задании и Инвестиционной программе), с обоснованием размера финансовых средств перечисляемых ими на специальный счет МУП «Водоканал». Расчет финансовых средств (плату за подключение) МУП «Водоканал» производит для конкретного объекта исходя из заявленной нагрузки, указанной в техническом задании и Инвестиционной программе с пересчетом ее из куб. м в  сутки в куб. м в час с учетом коэффициента часовой неравномерности, равного 1,568 и определенного в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и тарифа на подключение к сетям водоотведения.
             МУП «Водоканал» заключает с подрядчиками договор на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и осуществляет оплату выполненных работ перечислением финансовых средств со специального счета на счет подрядчиков. В случае отсутствия денежных средств на специальном счете реализация Инвестиционной программы приостанавливается.

             МУП «Водоканал» в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности осуществляет управление реализацией Инвестиционной программы за счет средств инвестиционной программы своими силами либо привлекает для осуществления этих функций другую организацию. 

             МУП «Водоканал» представляет отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48, включающие в себя сбор и анализ информации о соответствии фактического объема освоений капитальных вложений этапам реализации инвестиционного проекта.

             Администрация муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет мониторинг выполнения мероприятий и достижения показателей Инвестиционной программы и представляет в Совет муниципального образования город-курорт Анапа по мере необходимости, но не реже одного раза в год, информацию о выполнении мероприятий и показателей или отклонениях от запланированных показателей, а так же предложения по внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.
10. Обоснование финансовых потребностей

 для реализации Инвестиционной программы
         Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы  определялись в соответствии со сводным сметным расчетом, выполненным СК «Гипрокоммунводоканал» в ценах 2001 года, общая стоимость строительства  станции ультрафиолетового  обеззараживания очищенной сточной жидкости  составляет в ценах  2001  года  31513,99 тыс. руб. (без НДС), с учетом индекса изменения  сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЭР-2001 на 4 квартал 2010  года, который  в  соответствии  с  письмом Департамента строительства  Краснодарского края от  03 ноября 2010 года № 64-3208/10-0106  составляет  для  строительства  внешних  инженерных  сетей  и  очистных  сооружений 6,312. 

          Общая стоимость работ по мероприятию «Разработка двух разделов проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод ОСК                г-к Анапа» в ценах 2001  года  составляет: 

          - изыскательские работы в ценах 2001 года 125,94 тыс.руб.;

          - проектные работы в ценах 2001 года 180,27 тыс.руб.;

          - средства на оплату экспертизы в ценах 2001 года 38,57 тыс.руб.

          - непредвиденные затраты 2%;

          С учетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ  4 квартала 2010 года, налога на прибыль 20% и НДС 18%:

(125,94+180,27+38,57) х 1,02 х 1,2 х1,18 х 6,312 = 3143,2 тыс.руб.

          Общая стоимость работ по мероприятию «Строительство объекта «Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод ОСК г-к Анапа» в ценах 4 квартала 2010  года  составляет: 

(31513,99 х 1,2 х 1,18 х 6,312) – 3143,2 = 278 522,3 тыс.руб.

           Для определения сметной стоимости по годам реализации Инвестиционной программы к 4 кварталу 2010 года применялись индексы-дефляторы,  разработанные Минэкономразвития Российской Федерации до 2013 года, а именно: 2011год – 106,7%; 2012год – 107,8%; 2013год – 109,8%.  На 2014 – 2015 годы применялись индексы-дефляторы департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства г. Москвы: 2014 год  – 107,1%, 2015 год – 105,8%. 

           Итого финансовые потребности на период 2011 – 2015 годы составляют 367247,9 тыс.руб. 
11.Состав и структура финансовых источников для реализации 

Инвестиционной программы

           Финансовыми источниками реализации Инвестиционной программы являются собственные средства МУП «Водоканал» - тариф на подключение объектов капитального строительства к сетям водопровода.

12. Показатели эффективности Инвестиционной программы

            12.1. Мировая  практика обеззараживания сточных вод свидетельствует о  том, что применение хлорирования для этих целей повсеместно  сокращается. Это связано с выраженным негативным воздействием активного хлора на биоценоз водоемов, а так же с образованием в процессе хлорирования токсичных хлорорганических соединений и хлораминов. Реальной  альтернативой для обеззараживания сточных  вод  хлором является применение ультрафиолетового излучения.
             Технология ультрафиолетового обеззараживания при высокой степени эффективности воздействия на бактерии и вирусы, в том числе в отношении устойчивых к хлорированию микроорганизмов, обладает рядом преимуществ по сравнению с хлорированием, а именно:
- увеличение объемов очищаемых стоков до проектной мощности суточной – 78287 м3/сутки, максимальной часовой – 4697 м3/час; 
- отсутствие в обеззараженных очищенных сточных водах побочных продуктов (хлорорганических соединений, хлораминов), токсичных для человека и биоценоза водоемов – приемника очищенных сточных вод;

- отсутствие опасности передозировки токсичного реагента;

- отсутствие необходимости обязательного дехлорирования, в соответствии  с ГН 2.1.5.689-98  (предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования), предписывающего полное отсутствие активно хлора в выпускаемых в водоем сточных водах;

- отсутствие необходимости организации специальных мер безопасности при работе с токсичными реагентами (хлор) в соответствии с требованиями Госгортехнадзора России (ПБ 09-594-03);

- отсутствие необходимости создания запасов хлорсодержащих реагентов;

- незначительная энергоемкость метода – порядка 0,04 кВт/час./м3;

- ликвидация химически опасного объекта в непосредственной близости от города.
            12.2. Рентабельность деятельности МУП «Водоканал». 
            12.2.1. Результат  деятельности  МУП «Водоканал»  в  сфере водоотведения  за  2010год: 

- затраты: 118004,5 тыс.руб.;

- выручка от  реализации: 119300,6 тыс.руб.;

- финансовый результат до налогообложения: +1296,1 тыс.руб.;

- рентабельность деятельности в сфере водоотведения: 

                           1296,1 тыс.руб. : 119300,6 тыс.руб.  х 100%=  1,08%.

            12.2.2. Уровень  рентабельности, заложенный  в  тарифах  на  услуги  водоотведение  на  2011год:

- финансовый результат от деятельности: 6933,9 тыс.руб.;

- выручка от реализации: 144379,1 тыс.руб.;

- рентабельность деятельности в сфере водоотведения:

                          6933,9 тыс.руб. : 144379,1 тыс.руб. х 100% = 4,8%

            12.2.3. Расчет дополнительных затрат от эксплуатации ультрафиолетовой установки, предусмотренной инвестиционной программой.

            Амортизация: 

- балансовая стоимость ультрафиолетовой установки: 311227,1 тыс.руб.;

норма амортизации - 3,23% (сооружения  доочистки  сточной  жидкости);

сумма начисляемой амортизации: 311227,1тыс.руб. х 3,23% = 10052,6 тыс.руб.

            Налог на имущество:

балансовая стоимость на 01 января 2015 года – 311227,1 тыс.руб.

                                     на 01 февраля 2015 года – 310389,4 тыс.руб.

                                     на 01 марта 2015 года – 309551,7 тыс.руб.

                                     на 01 апреля 2015 года – 308714,0 тыс.руб.

                                     на 01 мая 2015 года – 307876,3 тыс.руб.

                                     на 01 июня 2015 года – 307038,6 тыс.руб.

                                     на 01 июля 2015 года – 306200,9 тыс.руб.

                                     на 01 августа 2015 года – 305363,2 тыс.руб.

                                     на 01 сентября 2015 года – 304525,5 тыс.руб.

                                     на 01 октября 2015 года – 303687,8 тыс.руб.

                                     на 01 ноября 2015 года – 302850,1 тыс.руб.

                                     на 01 декабря 2015 года – 302012,4 тыс.руб.

                                     на 01 января 2016 года – 301174,7 тыс.руб.

3980611,6 тыс.руб. : 13мес. х 2,2% = 6736,4 тыс.руб.

             Химические реагенты:

- Пуролат Бингти: 1690,8тыс.м3 х 0,01 л/тыс. м3 х 1385,29 руб./тн : 1000 =                       23,4 тыс.руб.

- бифлок: 1690,8тыс.м3 х 0,08 кг/тыс. м3 х 222,03 руб./тн  : 1000 = 30,0 тыс.руб. 

             Итого: 53,4 тыс.руб. х 106% х 105,5% х 105,5% = 63,0 тыс.руб.

             Электроэнергия:

- перекачка сточной жидкости: 1690,8 тыс.м3 х 262,2 кВтч х 1,41руб./ кВтч = 625,1 тыс.руб.

- очистка сточной жидкости: 1690,8 тыс.м3 х 389,4 кВтч х 2,83 руб./ кВтч = 1863,3 тыс.руб.

            Итого: 2488,4 тыс.руб. х 106% х 105,5% х 105,5% = 2935,8 тыс.руб.

            Плата за негативное воздействие: 1690,8 тыс.м3 х 0,14 руб. = 236,7 тыс.руб.

            Всего затрат на эксплуатацию ультрафиолетовой установки: 20024,5 тыс.руб.

            12.2.4. Итого затрат, с учетом факта 2010 года:

118004,5 тыс.руб.+ 20024,5 тыс.руб. = 138029,0 тыс.руб.

             Итого доход: 119300,6тыс.руб. + (1690,8тыс.м3 х 13,90 руб.) = 142802,7 тыс.руб.

            Финансовый результат: + 4773,7тыс.руб.

            Рентабельность деятельности после реализации инвестиционной программы: 4773,7 тыс.руб. : 142802,7 тыс.руб. х 100% = 3,3%.
            12.3. Параметры экономической эффективности объекта системы водоотведения Инвестиционной программы – период возврата инвестиций, доходность.

            Стоимость реализации инвестиционной программы – 367247,9 тыс.руб.

           Доходы  от  реализации  инвестиционной  программы: 

1690,8 тыс.м3 х 13,90 руб./м3 = 23502,1 тыс.руб.

Период возврата инвестиций: 367248,0 тыс.руб. : 23502,1 тыс.руб. = 15,6 года.

Доходность: 23502,1 тыс.руб. : 367248,0 тыс.руб. х 100% = 6,4%
           Большой срок возврата инвестиций считаем приемлемым, так как при реализации мероприятий Инвестиционной программы повышается качество очистки стоков, что благоприятно влияет на состояние окружающей среды и, как результат, на улучшение здоровья населения. 
13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на 

услуги по водоотведению МУП «Водоканал»

 города-курорта Анапа для потребителей

           Мероприятия Инвестиционной программы направлены на повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения, увеличения объемов очищаемых стоков и реализуются за счет тарифа на подключение к сетям водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения. 
            Реализация мероприятий Инвестиционной программы не планируется за счет надбавки к тарифам МУП «Водоканал». 

14. Предложения о размерах тарифов на подключение

 вновь создаваемых (реконструируемых) объектов

 недвижимости (зданий, строений, сооружений,

 иных объектов) к системе водоотведения
            Определим размер тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения в 2011 – 2015 году. 

             В соответствии с техническим заданием объем водоотведения до конца       2015 года увеличится на 4 641,906 м3/сут.
             Тариф на подключение объекта к системе канализации устанавливается на единицу заявленной нагрузки на подключение и определяется по формуле:                             
Тп = НВВпр : Q,    где: 

НВВпр – необходимая валовая выручка на период регулирования, руб.;

Q – суммарная заявленная нагрузка на подключение объекта (м3/час).

НВВпр = Спг – Сбюдж – Ссн – Спр + З,   где:

Спг – средства, необходимые на финансирование Инвестиционной 

программы организации коммунального комплекса, руб.;

Сбюдж – целевые средства бюджетов всех уровней, выделенные на финансирование инвестиционных проектов, которые включены в Инвестиционную программу организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб.;

Ссн – средства, получаемые за счет надбавок к тарифам на услуги, руб.;

Спр – прочие средства, направляемые организациями, в целях обеспечения

выполнения условий подключения от границы участка до точки подключения, руб.

З – средства, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для уплаты налоговых платежей (налог на прибыль 20 %).   

	  №               п/п
	                         Показатель
	Базовый период
	Период регулирования

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стоимость работ
	
	306039916,7 руб.

	2.
	Затраты с учетом налога на прибыль (20%)
	
	367247900,0 руб.

	3.
	Величина экономически обоснованных расходов, подлежащих возмещению (со знаком «+») или исключению (со знаком  «–» ) регулирующим органом 
	
	              0

	4.
	Целевые средства бюджетов всех уровней Сбюдж
	
	              0

	5.
	Средства за счет надбавок к тарифам Ссн
	
	              0

	6.
	Прочие средства Спр
	
	              0

	7.
	Необходимая валовая выручка НВВпр
	
	367247900,0 руб.

	8.
	Подключаемая нагрузка
	
	303,271 м3/час

	9.
	Размер тарифа на подключение (поз.7/ поз. 8)                   (с НДС)
	
	1210956,21 руб. за 1 м3 в час

присоединенной мощности (с НДС)


               Расчет тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения в 2011 – 2015 году осуществляется исходя из увеличения объема водоотведения в соответствии с техническим заданием на     4641,906 м3 в сутки и 367247900,0 рублей стоимости мероприятия Инвестиционной программы на 2011 – 2015 годы:

367247900,0 руб. : 4641,906 м3/сут. = 79115,76 руб. за 1м3 в сутки

присоединенной мощности (с НДС).
            Согласно п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства – 1 м3 отводимых сточных вод в час присоединенной мощности.

            Максимальная подключаемая нагрузка 4641,906 м3/сутки составляет с учетом коэффициента часовой неравномерности потребления воды из сетей водоснабжения, равного 1,568 и определенного в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4641,906 м3/сутки : 24 час. х 1,568 = 303,271 м3/час

367247900,0 руб. : 303,271 м3/час = 1210956,21 руб. за 1 м3 в час

присоединенной мощности (с НДС)

В последующие годы возможна корректировка расчета тарифа на подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения в связи с возможной корректировкой  Инвестиционной программы.
15. Оценка социально-экономического влияния на стоимость 
услуг водоотведения с учетом изменения тарифов

 и надбавок к ним
            Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения в 2011 – 2015 годах не окажет влияния на стоимость услуг водоснабжения. 
            В дальнейшем, после реализации всех мероприятий Инвестиционной программы, в сфере оказания услуг водоотведения увеличится число потребителей, возрастет объем реализации услуг, повышение надежности функционирования систем водоотведения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоотведения, что приведет к уменьшению затрат на производство услуг водоотведения и снижению темпов роста тарифа. 
Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа                                                         А.А.Бузунова

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                к инвестиционной программе

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта

                                                                                Анапа «Водоканал» по  

                                                                                развитию системы коммунальной

                                                                                инфраструктуры в сфере  

                                                                                водоотведения муниципального

                                                                                образования  город-курорт Анапа

                                                                                на 2011 – 2015 годы
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Из графиков видно, что в летний период отвод сточных вод резко возрастает. Это связано с увеличением водопотребления.
Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                к инвестиционной программе

                                                                                муниципального унитарного

                                                                                предприятия города-курорта

                                                                                Анапа «Водоканал» по

                                                                                развитию системы коммунальной

                                                                                инфраструктуры в сфере  

                                                                                водоотведения муниципального

                                                                                образования  город-курорт Анапа

                                                                                на 2011 – 2015 годы
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Начальник Управления ЖКХ

администрации МО город-курорт Анапа                                             А.А.Бузунова
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                       к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования                                                               город-курорт Анапа на 2011 – 2015 годы

	
	
	
	
	
	

	ПЛАН 
ввода новых (реконструируемых) объектов жилищного и                      промышленного строительства,  обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов                                                                                            строительства к системам водоотведения

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта,  адрес
	Заказчик
	Этаж-ность
	Заявлен-ные нагрузки 
	Сроки окончания строитель-ства (реконст-рукции), год

	
	
	
	
	водо-отведе-ние м3/сут.
	водоотве-дение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция б/о «Афганец»,                                        4 очередь строительства «Спальный корпус» № 2, коттедж тип А, Б, г. Анапа, просп. Пионерский, проезд 4
	фирма ООО «Ветеран»
	-
	6,48
	2011-2015

	2
	Малая  гостиница, г. Анапа,  просп. Пионерский,  247 А
	ООО «Джей  ЭФСи-Кубань»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011-2015

	3
	Малая  гостиница, г. Анапа,  просп. Пионерский, 247 В
	ООО «Овощи-фрукты»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Объекты  рекрационно-курортного  назначения,                                                         с. Витязево, ул. Знойная
	С.А.Яхницкий 
	этаж-ность  не указана
	67,5
	2011-2015

	5
	Малая  гостиница, г. Анапа, просп. Пионерский, 247 Б
	ООО «Центральное  окружное  казачье  общество»
	этаж-ность  не  указана
	29,75
	2011-2015

	6
	Продуктовый  магазин,                                                            с. Витязево, ул. Черномор-ская,  между  б/о «Журавушка»  и  кафе «Апсион»
	А.А.Агаджанян 
	этаж-ность  не  указана
	0,5
	2011-2015

	7
	Спальный  корпус  на  35 мест, с. Витязево,                                                  ул. Знойная,  36
	ОАО «Анапский  хлебокомбинат»
	этаж-ность  не  указана
	14,1
	2011-2015

	8
	Реконструкция ДОЛ санаторного типа «НИКО»,                                                               с. Витязево, ул. Южная
	ООО «Пансионат семейного отдыха «Магадан»
	-
	50,0
	2011-2015

	9
	Реконструкция б/о «Коммунальник», г. Анапа, просп. Пионерский, 233
	ООО «АВН»
	этаж-ность  не  указана
	37,0
	2011-2015

	10
	Торговый  комплекс,                                                      с. Витязево, ул. Черномор-ская, в  районе  винзавода
	О.Н.Гузов
	этаж-ность  не  указана
	1,76
	2011-2015

	11
	Малая гостиница,                                                             с. Витязево, ул. Славная, 6 А
	Ю.А.Ровенский 
	2
	1,8
	2011-2015

	12
	Жилой  дом  с комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                     пр. Южный, 32
	К.Г.Навзоров
	3
	14,5
	2011-2015

	13
	Гостевой  коттедж  лит. Ж 1,                                                        г. Анапа,  просп. Пионерский, 88, на  территории УОЦ «Олимп»
	Г.В.Гладков 
	3
	2,53
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	Объекты  торговли,                                                             с. Витязево, ул. Черномор-ская  в районе санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин 
	этаж-ность  не  указана
	1,0
	2011-2015

	15
	Объекты  торговли,                                                   с. Витязево, ул. Черномор-ская  в районе  санатория «Дюна»
	Д.С.Скрипченко 
	этаж-ность  не  указана
	1,0
	2011-2015

	16
	Комплекс  курортных  гостиниц, с. Витязево,                                                  ул. Черноморская, 181 Г
	Р.С.Агаджанян,  А.Г.Симонян 
	этаж-ность  не  указана
	38,2
	2011-2015

	17
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                           ул. Золотые  пески, 13
	М.В.Зильфиев 
	3
	10,75
	2011-2015

	18
	Объекты  курортного  назначения  в  районе  пансионата «Одиссея»
	О.П.Стародубцева 
	2
	6,0
	2011-2015

	19
	Объекты  курортного  назначения  в  районе  пансионата «Селена»
	ООО «Селена-2»
	2
	6,0
	2011-2015

	20
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                 пр. Александрийский
	Л.Ф.Васильев
	3
	11,5
	2011-2015

	21
	Объекты торговли,                                                         с. Витязево, ул. Черномор-ская,  в  районе  санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин
	этаж-ность  не указана 
	0,75
	2011-2015

	22
	Объекты торговли,                                                           с. Витязево, ул. Черномор-ская,  в  районе  санатория «Дюна»
	Н.А.Брянцева 
	этаж-ность  не указана 
	1,0
	2011-2015

	23
	Объекты  торговли,                                                         с. Витязево, ул. Черномор-ская,  в  районе  санатория «Дюна»
	А.Г.Старостин
	этаж-ность  не указана 
	1,25
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	24
	Объекты  торговли,                                                         с. Витязево, ул. Черномор-ская,  в  районе  санатория «Дюна»
	Д.П.Носко 
	этаж-ность  не указана 
	1,25
	2011-2015

	25
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, г. Анапа,  просп. Пионерский, 104
	Н.Г.Багаевская 
	2
	1,5
	2011-2015

	26
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, г. Анапа,  просп. Пионерский, 104
	Н.И.Леонтьева 
	2
	1,5
	2011-2015

	27
	Коттеджный  поселок  на  150  коттеджей, п. Верхнее  Джемете,  район дома Клюева
	В.В.Бычек 
	этаж-ность  не  указана
	180,0
	2011-2015

	28
	Комплекс курортных гостиниц, г. Анапа, просп. Пионерский, 19
	ООО «Аспект»
	2,3,4
	88,5
	2011-2015

	29
	Курортная  гостиница,                                                с. Витязево, ул. Знойной  в  районе  санатория  «Дюна»
	А.Г.Симонян 
	этаж-ность  не  указана
	14,74
	2011-2015

	30
	Гостиничный  комплекс,                                                                      г. Анапа,  просп. Пионерский, 114,  на  территории  санатория  «Парус»
	ООО «Югбытсер-вис-98»
	этаж-ность  не  указана
	114,7
	2011-2015

	31
	Реконструкция зала столовой с расширением и эксплуатируемой кровлей,                                                      г. Анапа, пр. Гостевой, 29 
	ООО «Радуга»
	2
	45,0
	2011-2015

	32
	Реконструкция  базы  отдыха «Лукоморье», г. Анапа,                                                            просп. Пионерский, 231 А
	ООО «Лукоморье»
	2
	3,0
	2011-2015

	33
	Комплекс  малых  гостиниц,                                г. Анапа,  просп. Пионерский,  в  районе  ДЛПУ «Жемчужина России»
	ООО «Кавказ»
	этаж-ность  не  указана
	42,9
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	34
	Жилой  дом  с  комнатами для  размещения  отдыхающих  в  летний  период, с. Витязево,                                                            пр. Александрийский, 4 А
	М.А.Мангасарян 
	этаж-ность  не  указана
	5,37
	2011-2015

	35
	Реконструкция учебно-оздоровительного центра,                                                                   г. Анапа, просп. Пионерский, 88
	ЗАО «Учебно-оздоровительный центр професси-ональной футбольной лиги»
	62   3-х этаж-ных котед-жа, админи-стратив-ный корпус
	327,7
	2011-2015

	36
	Малый  гостиничный  комплекс, г. Анапа,  просп. Пионерский, 94 
	А.Э.Камышанская 
	4
	13,0
	2011-2015

	37
	Жилой  дом  с комнатами  для  размещения  отдыхающих, с. Витязево,                                                        ул. Понтийская, 14
	В.П.Балдин 
	2
	2,4
	2011-2015

	38
	Реконструкция ДОЦ «Юный Нефтехимик», г. Анапа, просп. Пионерский, 255
	ОАО «Сибур Тюмень Газ»
	админи-стратив-ные здания и спаль-ные корпуса
	38,7
	2011-2015

	39
	Жилой  дом  с  комнатами  для размещения  отдыхающих  в  летний  период, с. Витязево,                                                          ул. Знойная, 5
	В.П.Кириченков 
	3
	1,0
	2011-2015

	40
	Жилой  дом  с  комнатами  для размещения  отдыхающих  в  летний  период, г. Анапа,  просп. Пионерский, 129
	Г.В.Иванова  
	3
	7,9
	2011-2015

	41
	Малая гостиница,                                                  с. Витязево,  ул. Славная, 4
	Г.В.Сабадаш
	2
	1,84
	2011-2015

	42
	Малая гостиница,                                                     с. Витязево, ул. Славная, 2
	А.Ю.Уланкина
	2
	1,84
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	43
	Малая гостиница,                                                        с. Витязево, ул. Славная, 6
	 Е.В.Науменко
	2
	1,84
	2011-2015

	44
	Малая гостиница,                                                            с. Витязево, ул. Славная, 8
	В.Т.Озеранская
	2
	1,84
	2011-2015

	45
	Малая гостиница,                                                            с. Витязево, ул. Славная, 10
	О.А.Суходольская
	2
	1,84
	2011-2015

	46
	Малая гостиница,                                                            с. Витязево, ул. Славная, 12
	А.В.Маслов
	2
	1,84
	2011-2015

	47
	Малая гостиница,                                                             с. Витязево, ул. Славная, 14
	И.А.Навроцкая
	2
	1,84
	2011-2015

	48
	Здание для размещения отдыхающих, г. Анапа,                                                  ул. Гребенская, 42 А
	М.А.Селютина
	3
	2,5
	2011-2015

	49
	Реконструкция  здания  морского  порта  с  размещением  многофункционального  общественно-транспортного  комплекса, г. Анапа,                                                 ул. Ленина, 1 А
	ООО «Черномор-ские  скоростные  линии»
	этаж-ность  не  указана
	64,72
	2011-2015

	50
	Жилой  комплекс, г. Анапа,                     ул. 40 лет Победы, 3
	ООО «Анапажил-ремстрой»
	этаж-ность  не  указана
	29,6
	2011-2015

	51
	Жилой  комплекс  «Высокий  берег»,  I очередь  строительства, г. Анапа,                                    ул. Ленина, 150/                                                          ул. Таманская, 101
	ООО «Южная  строительная  коммуникационная  компания»
	этаж-ность  не  указана
	300,0
	2011-2015

	52
	Комплекс  общественного  питания, г. Анапа,  просп. Пионерский  (район 21)
	С.В.Лебединская  
	этаж-ность  не  указана
	10,0
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	53
	Медицинский  центр  «Эгма»  по  лечению  наркомании  и  алкоголизма  с  последующей  реабилитацией  больных,                                                г. Анапа,  просп. Пионерский,  в  районе  пансионата «Полярные  зори» 
	ООО «Медицин-ский  центр «Эгма»
	этаж-ность  не  указана
	71,2
	2011-2015

	54
	Малая  гостиница, г. Анапа,  в  районе  ДОЛ                                                                им. Н.Д.Гулаева,  участок                                            № 37
	И.Е.Царев
	этаж-ность  не указана
	6,0
	2011-2015

	55
	Торгово-развлекательный  комплекс, г. Анапа,                                                      ул. Ленина/ ул. Крылова
	В.В.Драчук  
	3
	6,0
	2011-2015

	56
	Малая  гостиница, с. Супсех,                                 ул. Советская, 86
	А.М.Решетин
	2
	6,0
	2011-2015

	57
	Малая  гостиница, с. Супсех,                        ул. Советская, 84
	С.А.Маргосян 
	этаж-ность  не  указана
	6,0
	2011-2015

	58
	Малая  гостиница, с. Супсех,                                                  ул. Веселая
	Е.С.Мироновская 
	2
	6,0
	2011-2015

	59
	Комплекс  жилых  домов,                                                    г. Анапа, ул. Шевченко, 288 А
	ООО «Фройда»
	от  2-х  до  9-ти
	212,08
	2011-2015

	60
	Объекты  курортного  назначения, г.Анапа                                                                                ул. Ленина/ул. Владимирская
	ООО «Инвест-партнер  Юг»
	этаж-ность  не  указана
	86,3
	2011-2015

	61
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                                                       ул. Ленина/                                                                             ул. Владимирская
	ООО «Бизнес-партнеррегион»
	этаж-ность  не  указана
	152,0
	2011-2015

	62
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                                                                   ул. Ленина/                                                                ул. Владимирская
	ООО «ЗемМоно-лит»
	этаж-ность  не  указана
	152,0
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	63
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                                                          ул. Ленина/                                                                        ул.Владимирская
	ООО «Девелоп-                                            мент - партнер»
	этаж-ность  не  указана
	67,5
	2011-2015

	64
	Объекты  курортного  назначения, г. Анапа,                                                           ул. Ленина/                                                                            ул. Владимирская
	ООО «Земпартнер - Юг»
	этаж-ность  не  указана
	117,0
	2011-2015

	65
	Кафе,  г. Анапа,                                                             ул. Крепостная,  в  районе  жилого дома № 80
	ООО «Финансы.  Экономика.  Строительство»
	1
	8,2
	2011-2015

	66
	Минигостиница, г. Анапа,                           ул. Кольцевая,  10
	А.В.Коротков 
	этаж-ность  не  указана
	8,0
	2011-2015

	67
	Продовольственный  магазин, г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 100
	В.А.Скрябинская
	2
	0,5
	2011-2015

	68
	Здание  для  размещения  отдыхающих  в  летний  период  на  12  человек,                                       г. Анапа, ул. Шевченко, 19 
	А.Н.Ильина 
	2
	2,76
	2011-2015

	69
	Минигостиничный  комплекс, г. Анапа,                                                     ул. Гулаева,  в  районе  ДОЛ им. Н.Д.Гулаева
	ООО «ДорСервис»
	этаж-ность  не  указана
	67,5
	2011-2015

	70
	Жилой  дом  с  гостиничными  номерами  и  встроенными  торгово-офисными  помещениями,                                                      г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 30
	Н.О.Ашиков,  В.С.Мавян,                                         В.А. Мавян,  А.Р.Мавян,  Л.А.Пеева,  В.И.Лейтан,  Е.А.Лейтан
	3
	12,5
	2011-2015

	71
	Комплекс  курортных  гостиниц, г. Анапа,  просп. Пионерский, 81
	ООО «ПККА»
	этаж-ность  не  указана
	76,03
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	72
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий  берег)
	Е.Я.Присяжнюк  
	этаж-ность  не  указана
	13,8
	2011-2015

	73
	Многоквартирный  жилой  дом, г. Анапа,                                                            ул. Объездная, 9
	ООО «Радио»
	этаж-ность  не  указана
	73,5
	2011-2015

	74
	Магазин, г. Анапа,                                                            ул. Ленина, мкр. 3 Б
	ООО «Сапфир»
	этаж-ность  не  указана
	0,75
	2011-2015

	75
	Кафе,  г. Анапа,                                                        ул. Горького  в  районе                                                                      № 1 Е
	ООО «Финансы.  Экономика.  Строительство»
	1
	8,2
	2011-2015

	76
	Комплекс  общественного  питания  в  районе  проезда  Джеметинского, г. Анапа
	А.А.Литвинов 
	этаж-ность  не  указана
	7,0
	2011-2015

	77
	Комплекс  общественного  питания  в  районе  проезда  Джеметинского, г. Анапа
	В.А.Беляев
	этаж-ность  не  указана
	7,0
	2011-2015

	78
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  ГСК - 12
	ООО «Курорт  Сервис»
	2
	13,8
	2011-2015

	79
	Производственная  база,                                 г. Анапа, ул. Чехова, 60
	ООО «Ассит»
	этаж-ность  не  указана
	7,45
	2011-2015

	80
	Жилой  дом  с  комнатами  для  размещения  отдыхающих, г. Анапа,                                                       ул. Крымская, 105
	М.Н.Федосеенко
	3
	10,25
	2011-2015

	81
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой горы (Высокий  берег),  участок                                                 № 8
	Е.А.Грошев
	2
	6,0
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	82
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий  берег),  участок                                      № 6
	Ю.И.Сидоренко 
	2
	6,0
	2011-2015

	83
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий  берег),  участок                                     № 5
	В.Ю.Платонов  
	2
	6,0
	2011-2015

	84
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий  берег),  участок                                     № 4
	Л.Л.Маркова 
	2
	6,0
	2011-2015

	85
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий  берег),  участок                                          № 3
	Н.Ф.Кильмашкин 
	2
	6,0
	2011-2015

	86
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий берег), участок                                    № 2
	С.Ю.Кузнецов 
	2
	6,0
	2011-2015

	87
	Малая  гостиница, г. Анапа,  район  Лысой  горы  (Высокий берег), участок                                    № 1
	Т.А.Виноградова 
	2
	6,0
	2011-2015

	88
	Малая  гостиница, г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой
	Н.В.Котова  
	этаж-ность  не  указана
	2,3
	2011-2015

	89
	Малая  гостиница, г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой
	В.В.Рогачев  
	этаж-ность  не  указана
	6,9
	2011-2015

	90
	Комплекс  малых  гостиниц, г. Анапа, пр. Малый, 1 Д
	К.В.Юсупов
	этаж-ность  не  указана
	93,0
	2011-2015

	91
	Гостиница  и  торговый  ряд, г. Анапа, просп. Пионерский, 21
	Т.Ю.Акопян
	4
	11,5
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	92
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,                                                    г. Анапа,  просп. Пионерский, 88 стр.3 
	С.Н.Пономаренко, В.Я.Пономаренко 
	3
	9,28
	2011-2015

	93
	Гостиница, г.Анапа,                                                     ул. Гулаева, 14 А 
	А.Г.Брагин 
	2
	7,3
	2011-2015

	94
	Здание коттеджа, г.Анапа, просп. Пионерский, 88
	В.И.Ламбрионова-Кононова 
	3
	2,5
	2011-2015

	95
	Здание коттеджа, г.Анапа, просп. Пионерский, 88 литер «И1»
	Л.В.Крысова 
	3
	2,5
	2011-2015

	96
	Здание коттеджа, г.Анапа, просп. Пионерский, 88 литер «Л1»
	Кузнецова А.Н.
	3
	2,5
	2011-2015

	97
	Гостиница,  с. Витязево,                                                     пр. Кипарисовый, 8
	О.Н.Брагин 
	2
	7,3
	2011-2015

	98
	Малая гостиница, г. Анапа, ул. Ростовская, 9
	Г.Г.Юнаев 
	этаж-ность  не  указана
	6,9
	2011-2015

	99
	Реконструкция торгового павильона, г. Анапа, просп. Пионерский , 38
	В.В.Бычек 
	этаж-ность  не  указана
	23,48
	2011-2015

	100
	Жилой комплекс мкр. «Алексеевский», г. Анапа,                                                ул. Крестьянская, 27
	 ООО «Газпром добыча Уренгой»
	этаж-ность  не  указана
	440,0
	2011-2015

	101
	Комплекс по обслуживанию туристов, г. Анапа, поворот автодороги Анапа -Симферополь - х. Чембурка -                                              ст-ца Гостагаевская
	О.С.Богданов 
	этаж-ность  не  указана
	77,4
	2011-2015

	102
	Реконструируемый жилой                       дом, хозблок с размещением помещений коммерческого назначения
	М.М.Синьков 
	2
	4,0
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	103
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период, г. Анапа,                                                     ул. Виноградная, 2 Б
	Л.И.Горлинская 
	3
	4,0
	2011-2015

	104
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период, г. Анапа,                                               ул. Песчаная, 15 А
	Ш.О.Сехниашвили , В.А.Рамонова, Р.Р.Басаты 
	этаж-ность  не  указана
	5,75
	2011-2015

	105
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период, п. Витязево, ул. Горького, 83 А
	П.Г.Бояджян 
	3
	5,75
	2011-2015

	106
	Пищеблок с обеденным залом на 250мест на территории ДОЛ «Приазовец», г. Анапа, просп. Пионерский, 19 В
	ДОЛ «Приазовец»
	этаж-ность не указана
	26,0
	2011-2015

	107
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период  и хозблок,                                                    г. Анапа, просп. Пионер-ский, 36 К 
	Н.Ю.Беседина 
	3
	7,5
	2011-2015

	108
	Здание с комнатами для размещения отдыхающих, офисное помещение,                                      г. Анапа, ул. Шевченко, 92
	Г.В.Бузлукова
	2
	1,05
	2011-2015

	109
	Два здания для размещения отдыхающих, г.Анана,                                                                ул. Ленинградская, 97
	А.С.Оганесян 
	2
	6,0
	2011-2015

	110
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период, г. Анапа,                                                 ул. Гоголя, 13
	Р.Ю.Валеев 
	3
	4,45
	2011-2015

	111
	Продовольственный магазин с офисными помещениями,                    с. Витязево ул. Уютная, 15
	С.П.Чипуриди, Е.Л.Чипуриди
	2
	0,74
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	112
	Жилой дом с комнатами для отдыхающих, г. Анапа, просп. Пионерский, 36 Г
	Д.А.Гирько 
	3
	3,0
	2011-2015

	113
	Гостевой дом, г. Анапа,                                       ул. Калинина, 2 Б
	Н.И.Кругликова 
	этаж-ность не указана
	11,5
	2011-2015

	114
	Комплекс курортных гостиниц, с. Витязево, район б/о «Нижегородец»
	Е.В.Шпак 
	этаж-ность не указана
	13,8
	2011-2015

	115
	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, г. Анапа,                                  ул. Астраханская, 79
	ООО производ-ственнокомерчес-кая фирма «Барс»
	12
	65,12
	2011-2015

	116
	Жилой дом с мансардным этажом, с. Витязево,                                                    ул. Святого Георгия, 21 А
	Т.А.Сбитнева 
	2
	5,85
	2011-2015

	117
	Жилой дом с мансардным этажом, с. Витязево,                                                                        ул. Нагорная, 1
	В.Н.Сиренко 
	2
	2,5
	2011-2015

	118
	Жилой дом, с. Витязево,                             ул. Кавказкая, 40
	Ю.В.Невошивина 
	3
	2,5
	2011-2015

	119
	Гостиница на 180 мест,                              г. Анапа, ул. Красноармей-ская
	ЗАО «Анапчанка»
	этаж-ность не указана
	42,97
	2011-2015

	120
	Водотермальный комплекс «Лучезарный»,  г. Анапа, просп. Пионерский, 253
	Санаторный комплекс «Жемчу-жина»
	этаж-ность не указана
	137,5
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	121
	Жилой дом, г. Анапа,                                                            ул. Тургенева, 82
	В.А.Миносьян
	3
	1,75
	2011-2015

	122
	Жилой дом, г. Анапа,                                                ул. Новороссийская, 9
	А.Г.Гришенков
	3
	1,75
	2011-2015

	123
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,                               с. Витязево, пер. Звездный, 1
	С.Р.Мирзоян
	2
	2,0
	2011-2015

	124
	Жилой дом с размещением отдыхающих, с. Витязево,                           пр. Летний, 4
	Е.В.Портей, В.В.Портей 
	3
	6,0
	2011-2015

	125
	Здание с комнатами для размещения отдыхающих,                                            с. Витязево, ул. Лиманная, 30
	Л.Н.Зяброва 
	этаж-ность на указана
	1,61
	2011-2015

	126
	Второй жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, с. Витязево,                     ул. Черноморская, 86
	Л.А.Критарас
	3
	2,0
	2011-2015

	127
	Микрорайон индивидуальной жилой застройки, г. Анапа,                                        п. Верхнее Джемете,                                              ул. Буковая, ул. Славная,                                        ул. Видная, пр. Гостевой
	Кооператив «Звездный»
	этаж-ность не указана
	70,846
	2011-2015

	128
	Малая гостиница, г. Анапа,                              ул. Ростовская, 11 Е
	М.В.Зайцева 
	2
	2,76
	2011-2015

	129
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,                                                                   с. Витязево, пер. Благове-щенский, 18/1
	Г.Н.Тертычный
	4
	15,6
	2011-2015

	130
	Жилой дом и здание для размещения отдыхающих,                                      с. Витязево, ул. Черномор-ская, 161 А
	В.В.Соколенко 
	этаж-ность не указана
	5,09
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	131
	Гостиница апартаментного типа на 400 мест на территории санатория «Анапа-Океан», г. Анапа,                                                       ул. Пушкина, 19
	ОАО «Санаторий Анапа-Океан»
	этаж-ность не указана
	137,0
	2011-2015

	132
	Второй жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих, г. Анапа,                                  ул. Новороссийская, 83
	Л.Е.Шведова 
	3
	13,5
	2011-2015

	133
	Малая гостиница, г. Анапа, район Лысой горы
	А.В.Масленников 
	этаж-ность не указана
	13,8
	2011-2015

	134
	Многофункциональный комплекс курортного обслуживания, г. Анапа, район ГСК-12
	В.Н.Черкасов
	этаж-ность не указана
	229,0
	2011-2015

	135
	Многоквартирный жилой дом, г. Анапа, пер. Алмаз-ный , 9
	ООО «Газэнерго-комплект»
	12
	100,82
	2011-2015

	136
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,                                                    с. Витязево, пер. Алексан-дрийский, 15
	А.А.Авагимян 
	3
	11,5
	2011-2015

	137
	Жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих,                                            с. Витязево, ул. Знойная, 12 В
	И.С.Чамуриди 
	2
	6,0
	2011-2015

	138
	Хозблок, г.Анапа,                                              ул. Новороссийская, 5
	А.М.Богатиков 
	2
	1,5
	2011-2015

	139
	Жилой дом, с. Витязево,                                             ул. Святого Георгия, 17
	В.А.Финкельштейн 
	3
	1,75
	2011-2015

	140
	Жилой дом, баня, хозблок                                      с. Витязево, ул. Московская, 5
	В.В.Царькова 
	3
	1,5
	2011-2015

	141
	Жилой дом с хозблоком                                    с. Витязево, ул. Лозовая, 10
	А.Б.Осмирко 
	2
	2,0
	2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	142
	Здание для размещения отдыхающих, г. Анапа,                                                        ул. Шевченко, 148
	З.А.Полчанинова
	2
	2,0
	2011-2015

	143
	Торгово-офисный центр,                                                         г. Анапа, ул. Северная, 1 В
	В.С.Нерсисян 
	7
	50,24
	2011-2015

	 
	Итого
	 
	 
	4641,906
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник управления жилищно-                                                                  коммунального хозяйства                                                                    администрации муниципального                                                                          образования город-курорт Анапа
	               А.А.Бузунова


