



17

37 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
СЕССИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 № 387
город-курорт Анапа

**О ходе реализации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
за 8 месяцев 2022 года**

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, заслушав и обсудив информацию проектного управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа о реализации на территории муниципального образования город-курорт Анапа Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за 8 месяцев 2022 года, Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Информацию о реализации на территории муниципального образования город-курорт Анапа Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за 8 месяцев 2022 года принять к сведению (прилагается к настоящему решению).

2. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа обеспечить соблюдение выполнения сроков при реализации мероприятий национальных проектов.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа

Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа



 В.А. Швец

Л.П. Красноручкий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 29.09. 2022 года № 387

**Информация
о ходе реализации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
за 8 месяцев 2022 года**

В 2022 году муниципальное образование город-курорт Анапа принимает участие с применением программного метода финансирования в реализации мероприятий национальных проектов «Образование», «Культура», «Экология».

Объем финансирования на реализацию мероприятий в рамках проектов из всех уровней бюджета по итогам 8 месяцев 2022 г. составил 2 264 092,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 294 835,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 853 758,1 тыс. рублей, местный бюджет – 115 499,3 тыс. рублей.

1. Национальный проект «Образование».

В рамках регионального проекта «Современная школа», с целью приобретения (выкупа) общеобразовательной школы на 1550 учащихся во втором микрорайоне жилого района «Горгиппия» по адресу: г. Анапа, аллея Античная, 4, 16 мая 2022 г. со строительно-инвестиционной компанией ООО «АЛФРЭЙМС-ЮГ» заключен муниципальный контракт на сумму 1 323 327,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 085 130,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 172 029,8 тыс. рублей, местный бюджет – 66 166,5 тыс. рублей. Оплата контракта произведена 26 июня 2022 г. в полном объеме.

Также в рамках регионального проекта «Современная школа» 6 мая 2022 г. заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования город-курорт Анапа в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования город-курорт Анапа на оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы на 1550 мест по адресу: г. Анапа, аллея Античная, 4 на сумму 305 970,0 тыс. рублей. Указанное оборудование и средства обучения закуплены в полном объеме.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности общеобразовательной школы по адресу: г. Анапа, аллея Античная, 4 получена 22 августа 2022 г.

Официальное открытие общеобразовательной школы состоялось 1 сентября 2022 г.

Также, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году продолжено строительство общеобразовательной школы по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная, 35 В. По итогам 8 месяцев 2022 г. финансирование строительно-монтажных работ общеобразовательной школы составило 415 466,5 тыс. рублей.

Также, в рамках регионального проекта «Современная школа» в полном объеме заключены муниципальные контракты на сумму 57 103,7 тыс. рублей на закупку немонтируемого проектного оборудования для средней общеобразовательной школы по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная, 35 В, а также на закупку оборудования, средств обучения и воспитания на сумму 160 123,0 тыс. рублей.

Кроме того, на базе общеобразовательной школы по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная, 35 В в рамках регионального проекта «Современная школа» создан детский технопарк «Кванториум».

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4, 1 августа 2022 г. администрацией муниципального образования город-курорт Анапа подготовлены следующие помещения: кабинет математики (83 кв. м), кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий (64,1 кв. м), кабинет химии (74,4 кв. м) с лаборантской площадью (18,6 кв. м), кабинет биологии (75,1 кв. м), кабинет физики (64,2 кв. м).

В целях оснащения технопарка «Кванториум» министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закуплено и поставлено следующее оборудование на сумму более 18 000,0 тыс. рублей: роботы-манипуляторы учебные (автономный робот-манипулятор с колёсами всенаправленного движения), учебно-исследовательские лаборатории биосигналов нейротехнологий, 3D принтеры и пластик для 3D принтеров, спектрофотометр, аналитические весы, встраиваемый вычислительный блок, тележки для зарядки и хранения ноутбуков, интерактивный дисплей, паяльные станции, утюг Яромир, стеклотекстолиты, термотрансферная бумага для переноса рисунка платы на текстолит, доска магнитно-маркерная «Флипчарт магнитно-маркерный на треноге», многофункциональные устройства, станок лазерной резки, вытяжная система для лазерного станка фильтрующая и другое оборудование.

Педагогический штат детского технопарка «Кванториум» набран в полном объеме в количестве 9 человек. Учителями и педагогами дополнительного образования школьного «Кванториума» пройдены дистанционные курсы повышения квалификации, организованные Министерством просвещения Российской Федерации на платформе «Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования».

Лицензия на осуществление образовательной деятельности и дополнительного образования общеобразовательной школы по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная, 35 В получена 30 августа 2022 г. Официальное открытие общеобразовательной школы состоялось 1 сентября 2022 г.

Также, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году продолжены строительные-монтажные работы по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ № 12 имени А. Каширина по адресу: Анапский район, ст. Анапская, ул. Кавказская, 90А с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест» (1 этап).

В 2022 году финансирование строительных-монтажных работ составляет 246 214,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» по состоянию на 1 сентября 2022 г. заключены муниципальные контракты с договором хранения у поставщика на закупку немонтируемого проектного оборудования, включенного в смету, а также на закупку оборудования, средств обучения и воспитания для строящегося блока начального образования на 400 мест МБОУ СОШ № 12 имени А. Каширина на сумму 84 069,5 тыс. рублей (94,75%).

Также, в рамках регионального проекта «Современная школа» министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в 2022 году приобретено и поставлено в полном объеме оборудование для создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова (с. Джигинка) (529,1 тыс. рублей.) и создания цифровой образовательной среды на базе МБОУ СОШ № 8 им. Героя Советского Союза В.И. Хряева (ст. Благовещенская) (2 103,7 тыс. рублей).

2. Национальный проект «Культура».

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» 31 января 2022 г. заключено соглашение о предоставлении из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования город-курорт Анапа иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в целях финансового обеспечения в 2022 году расходных обязательств на создание виртуального концертного зала в МБУК «Городской театр» на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

В целях освоения указанных бюджетных средств заключены муниципальные контракты на приобретение проекционного оборудования и экрана, звуковой и звукоусиливающей аппаратуры, персонального компьютера и кронштейна для крепления проектора. Оборудование поставлено в установленный срок.

Официальное открытие виртуального концертного зала в МБУК «Городской театр» состоялось 26 мая 2022 г.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» 27 января 2022 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования город-курорт Анапа в целях софинансирования в 2022 – 2024 годах расходного обязательства муниципального образования город-курорт Анапа на строительство клуба со зрительным залом на 200 мест по адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 99, на сумму 61 050,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 40 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 11 282,1 тыс. рублей, местный бюджет – 9 768,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 18 апреля 2022 г. с ООО «РОССЫ» на сумму 109 336,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 40 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 51 842,7 тыс. рублей, местный бюджет – 17 494,0 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 30 апреля 2023 г.

Вместе с тем подрядной организацией нарушены сроки этапов выполнения работ от 2 до 16 дней, не начаты работы по 8 этапам, установлено 10 фактов нарушения условий контракта на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей (подтверждены актом выездной проверки от 24 августа 2022 г.), что привело к возникновению риска несвоевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением.

Учитывая возникшие нарушения исполнения подрядной организацией обязательств, предусмотренных контрактом, администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 26 августа 2022 г. инициирована процедура расторжения муниципального контракта.

3. Национальный проект «Экология».

В рамках реализации на территории муниципального образования город-курорт Анапа регионального проекта «Чистая страна (Краснодарский край)» в ноябре 2021 года подрядной организацией разработана проектная документация по объекту «Рекультивация земельного участка, расположенного в городе-курорте Анапа, хут. Красный», 24 февраля 2022 г. проведены повторные общественные обсуждения по проектной документации.

Заявка о включении объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 9 марта 2022 г. направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Получен отрицательный ответ, замечания устраняются.

Заявка на прохождение государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) 17 марта 2022 г. направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Заявка на прохождение главной государственной экспертизы 31 марта 2022 г. направлена в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». По итогам проверки комплектности документов Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» проектная документация возвращена без рассмотрения в связи с отсутствием в настоящее время подтвержденного финансирования на рекультивацию земельного участка, расположенного в городе-курорте Анапе, хут. Красный.

С целью снижения сметной стоимости затрат на ликвидацию несанкционированной свалки, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края утвержден график оптимизации проектных решений по ликвидации свалок в границах городов и прохождения государственных экспертиз (далее – график оптимизации проектных решений), в соответствии с которым, срок завершения мероприятий по корректировке проектно-сметной документации продлен до августа 2023 года.

Во исполнение графика оптимизации проектных решений земельный участок, прилегающий к земельному участку в хут. Красный, 14 июля 2022 г. передан из государственной собственности Краснодарского края в собственность муниципального образования город-курорт Анапа.

Вместе с тем, учитывая определенный графиком оптимизации проектных решений срок завершения мероприятий по корректировке проектно-сметной документации, подрядной организацией заявка на прохождение ГЭЭ проектной документации отозвана.

Учитывая регламентные сроки проведения всех мероприятий в соответствии с графиком оптимизации проектных решений, а также сроки выполнения рекультивации (1 год 9 месяцев (технический этап)), в настоящее время министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассматривается возможность продления до 2025 г. срока выполнения мероприятий федерального проекта «Чистая страна» по объекту «Рекультивация земельного участка, расположенного в городе-курорте Анапа, хут. Красный».

Кроме того, муниципальное образование город-курорт Анапа в 2022 г. принимает участие без применения программного метода финансирования в двух национальных проектах.

4. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», в соответствии с заключенными с Министерством экономики Краснодарского края соглашениями о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, с 2019 года принимают участие три Анапских предприятия (НАО «Анапское ДРСУ «Вираз», Аптечная сеть «Фитофарм» ООО и ПКФ «Фитофарм» ООО).

С 24 февраля 2022 г. новым участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стало АО «Анапский хлебокомбинат».

Финансирование по данному проекту не предусмотрено. Для участников проекта предусмотрена поддержка путем сопровождения экспертами Федерального центра компетенций (Регионального центра компетенций): проведение аналитики производственного процесса, выявление потерь, составление плана мероприятий по их устранению, внедрения бережливых технологий.

5. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках национального Центром поддержки предпринимательства Анапы проводится оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и продвижение услуг, оказываемых унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

На эти цели из местного бюджета предусмотрено 602,0 тыс. рублей.

По итогам 8 месяцев 2022 года в рамках реализации проекта проведено 377 консультаций и 27 мероприятий (семинары, круглые столы, конференции и т.д.), в которых приняли участие более 400 человек.

Унитарной некоммерческой организацией – микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» выданы льготные кредиты 18 субъектам МСП на сумму 67 980,0 тыс. рублей.

Унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Краснодарского края» выдан льготный кредит 1 субъекту МСП на сумму 48 600,0 тыс. рублей.

Унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» выданы поручительства 4 субъектам МСП на сумму 7 760,0 тыс. рублей.

На сегодняшний день в 2023 году подтверждено участие муниципального образования город-курорт Анапа в мероприятиях следующих национальных проектов:

национальный проект «Культура» (региональный проект «Культурная среда») – капитальный ремонт зрительного зала МБУК «Дом культуры села Варваровка» муниципального образования город-курорт Анапа и модернизация Анапской Детско-юношеской библиотеки имени В.И. Лихоносова (5 000,0 тыс. рублей, приобретение новой литературы, звукового оборудования, интерактивной сенсорной и оргтехники, повышение квалификации персонала);

национальный проект «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») – оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») муниципальное образование город-курорт Анапа стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с дизайн-проектом территории «Театральная площадь» в г. Анапе, разработанным с участием главного архитектора города-курорта Анапа Бронниковой К.С.

Кроме того, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края после объявления начала отбора проектов будет подана заявка на участие общественной территории (парк) в пос. Виноградном, ул. Гагарина, ба, ставшей победителем по итогам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Краснодарского края на платформе gorodsreda.ru.

В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») в 2022 г. направлена заявка на участие в отборе по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в 6 общеобразовательных учреждениях муниципального образования

город-курорт Анапа: МБОУ СОШ № 17 им. А.И. Покрышкина (с. Сукко), МБОУ СОШ № 31 им. В. Кривоноса (ст. Гостагаевская), МБОУ СОШ № 25 им. В.А. Тарасевича (п. Большой Разнокол), МБОУ СОШ № 24 им. А.С. Паша (х. Уташ), МБОУ СОШ № 23 им. А.И. Гераськина (п. Просторный), МБОУ СОШ № 21 им. В.Е. Омелькова (ст. Анапская).

Отбор по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» будет проводиться министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в октябре – ноябре 2022 года.

Также, в рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») в 2022 г. 8 июля 2022 г. между муниципальным образованием город-курорт Анапа и ООО «ПроШкола № 20» заключено концессионное соглашение в отношении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1550 школьных мест по адресу: г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1л» (далее – концессионное соглашение).

17 августа 2022 г. заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования город-курорт Анапа в целях софинансирования в 2023 – 2024 годах расходного обязательства муниципального образования город-курорт Анапа на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, для проектирования, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1550 школьных мест по адресу: г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1л».

В настоящее время ООО «ПроШкола № 20» на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ проводятся торги по выбору генерального подрядчика.

Начальник проектного
управления администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа



И.А. Лехмус