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                                                             Информация 
по проверке полноты исполнения муниципальных контрактов и обоснованности расходования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах по состоянию на 01.04.2018 на финансирование муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»

          В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 год проведено  контрольное мероприятие «Проверка полноты исполнения муниципальных контрактов и обоснованности расходования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах по состоянию на 01.04.2018 на финансирование муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»,          которой установлено:   
          
	1. Управление не принимает достаточные меры, направленные на увеличение экономии бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, не используя возможность снижения цены контракта без изменения количества услуги, качества услуги и иных условий контракта по соглашению сторон, предусмотренную пп «а» п.1 ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ.                                                          
2. Нарушение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 4.7. Порядка координатором программы не представлена оценка эффективности муниципальной программы.
3. Неэффективное планирование Программы: отсутствие учета фактических данных мониторинга за предыдущие периоды, отсутствие взаимосвязи финансовых ресурсов с целевыми показателями.
4. В 2017 году дважды (17.04.2017 № 1349, 28.12.2017 № 4491) внесены изменения в Подпрограмму в части финансирования, при этом целевые показатели оставлены без изменений.
	5. Перечень целевых показателей Подпрограммы, указанный в паспорте Подпрограммы и в таблице 1 раздела 1 «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы» различны.
6. При исполнении муниципальных контрактов в 2017 году и 1 квартале 2018 года нарушений не установлено. В 2017 году муниципальные контракты исполнены в полном объеме, выполнение подтверждено первичными документами.
7. Расходование бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах на финансирование муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа» осуществлено в объеме и порядке, установленным муниципальными правовыми актами в рамках действующего бюджетного законодательства. 
	9. В части соответствия оказанных услуг требованиям, установленным в аукционной документации и муниципальных контрактах, нарушений не установлено.
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	Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа:
	1. Использовать возможность снижения цены контракта без изменения количества услуги, качества услуги и иных условий контракта по соглашению сторон предусмотренную пп «а» п.1 ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ.
2. Провести оценку эффективности Программы во исполнение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 4.7. Порядка в соответствии с разделом 6 Программы.
3. При заключении муниципальных контрактов использовать единицы измерения, предусмотренные Подпрограммой.
4. Внести изменение в Подпрограмму, приведя взаимосвязь финансового обеспечения с целевыми показателями с подтверждением расчетными данными значений целевых показателей и финансовых ресурсов.
5. Перечень целевых показателей Подпрограммы привести к единообразию по всему тексту Программы.
6. Усилить контроль за проведением мониторинга исполнения Подпрограммы и своевременности принятия решений о необходимости внесения изменений в Программу.
	 
          В адрес администрации муниципального образования город-курорт Анапа направлено представление с требованием, принять меры по устранению и недопущению выявленных нарушений, а также принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного и иного законодательства.
        Информационные письма об итогах контрольного мероприятия направлены в Совет муниципального образования город-курорт Анапа и главе администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
       Материалы проверки направлены в Анапскую межрайонную прокуратуру.
