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Информация
по проверке целевого и эффективного расходования средств, выделенных в 2018-2019 годах, на реконструкцию МАОУ СОШ №6 г-к Анапа с увеличением вместимости и выделения блока начального образования на 400 мест по адресу г-к Анапа, М-12, д.24 и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест, расположенной по адресу г-к Анапа, хут.Воскресенский, ул.Трудовая, д.4
	На основании п.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа на 2019 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных в 2018-2019 годах, на реконструкцию МАОУ СОШ №6 г-к Анапа с увеличением вместимости и выделения блока начального образования на 400 мест по адресу г-к Анапа, М-12, д.24  и строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест, расположенной по адресу г-к Анапа, хут.Воскресенский, ул.Трудовая, д.4», по результатам которого установлены множественные нарушения законодательства о контрактной системе в части исполнения и изменения условий контракта, сроков опубликования информации на официальном сайте закупок в сети Интернет,   за которые предусмотрена административная ответственность. 
     	Также установлено нарушение ст.34 БК РФ в части неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 6 498 386,26 рублей  на закупку технологического оборудования при строительстве дошкольной образовательной организации на 140 мест, расположенной по адресу:                     г-к Анапа, хут.Воскресенский, ул.Трудовая, д.4.
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