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Информация
о результатах проверки правомерности расходования бюджетных средств, соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках национальных проектов муниципальных программ в 2018 году и 6 месяцев 2019 года

На основании распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности расходования бюджетных средств, соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках национальных проектов муниципальных программ в 2018 году и 6 месяцев 2019 года», по результатам которого установлено:
[bookmark: _GoBack]1. В нарушение ст.34 БК РФ расходы на закупку технологического оборудования, (стиральная машина, сковорода электрическая, шкафы и т.д.) и МАФ (песочница, домик-беседка и т.д.) по объекту «дошкольная образовательная организация на 140 мест, расположенная по адресу              г-к Анапа, хут. Воскресенский, ул. Трудовая, д. 4», которые необходимо устанавливать на заключительном этапе строительства, а приобретены на начальном этапе строительства, в сумме 6 498,4 тыс. рублей, в связи с их длительным неиспользованием являются не эффективными.
2. Выборочным контрольным обмером выполненных работ по отдельным   позициям    актов    по    объекту   «Дошкольная образовательная организация на 140 мест по адресу Краснодарский край, Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Трудовая, 4» по состоянию на 19.08.2019 расхождений между фактически выполненными работами и указанными в актах, не установлено. 
Информационное письмо об итогах контрольного мероприятия направлено в Анапскую межрайонную прокуратуру.
